

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/19/269**

Číslo smlouvy zhotovitele: 219014

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.

sídlo: K terminálu 7, 619 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 17690
IČ: 60734078 DIČ: CZ60734078
Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Von 1842
Číslo účtu: 3000011766/7940
Zastoupení: Josefem Uchytem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/19/269 č. smlouvy zhotovitele 219014 uzavřené dne 29. 5. 2019 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ul. Mlýnská, Kolískova“
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny doby plnění. Změna doby plnění je z důvodu změny nové trasy horkovodní přípojky pro objekt Křenová 52 a s ohledem na nedořešené technické řešení kolizních míst trasy stávajícího vedení parovodu s ostatními správci inženýrských sítí v dotčené oblasti..

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. IV odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu objednatele a zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do dne 31. 1. 2020. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.

2. Čl. IV odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele nejpozději do dne **31. 1. 2020**.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel
a člen představenstva

.....

Josef Uchytíl,
jednatel společnosti