

## DODATEK č. 2



ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-155025-6/ČJ-2018-1400VZ (dále jen „dodatek č. 1“) uzavřené dne 20. 8. 2019 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“ a „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

**1. Objednatel:** Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje  
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc  
Zastoupená: plk. Ing. Liborem Krejčíříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku  
Kontaktní osoby: RNDr. Josef Kaštil, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, tel. 974 761 590  
Vladimír Blaho, stavební skupina, tel. 974 761 584  
Ing. Jakub Zeman, stavební skupina, TDS tel. 974 761 583  
Ing. Stanislav Prokeš, slaboproudá technika, tel. 974 761 281  
Ivana Šponerová, problematika BOZP, tel. 974 761 571  
Ing. Bc. Barbora Soukupová, referentka životního prostředí, tel. 974 761 577  
E-mail:   
IČO: 720 51 795  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20931881/0710  
ID datové schránky: 6jwhpv6

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:** Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.  
Sídlo: Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov  
Zastoupená: Ing. Zdeněk Prokop, jednatel  
Kontaktní osoba: Vladimír Doseděl, stavbyvedoucí  
Tel.:   
E-mail:   
IČO: 607 22 291  
DIČ: CZ60722291  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.,  
Číslo účtu: 153388923/0300  
ID datové schránky: eqecqwj  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51087

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ v celkové výši 45.436,49 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122009258 ze dne 14. 11. 2019 a tvoří přílohu dodatku č. 2, mění cena za zhotovení díla a Článek IV. odst. 1 Smlouvy zní nově následovně:

### Článek IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „Výkazů výměr“.

#### **Celková cena díla:**

Více práce dle ZL č. 1 bez DPH:.....	37.550,79 Kč
Sazba DPH (21 %):.....	7.885,70 Kč
<b>Více práce dle ZL č. 1 s DPH činí:.....</b>	<b>45.436,49 Kč</b>
Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH:.....	2.340.148,50 Kč
DPH (21 %):.....	491.431,22 Kč
<b>Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 vč. DPH:.....</b>	<b>2.831.579,72 Kč</b>

## II.



1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Dodatek č. 2 nabývá **platnosti** dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Dodatek č. 2 nabývá **účinnosti** dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha: Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122009258 ze dne 14. 11. 2019.

V Olomouci dne: **-9. 12. 2019**

V Prostějově dne: **-9. 12. 2019**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



# Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V12200 9258

KŘP Omk – Prostějov Vrahovice, K. Světlé č. p. č. 748/8 – modernizace sociálního zařízení

---

## I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

### 1. Příprava a zabezpečení stavby

Celkové náklady podle smlouvy	110.300,00
z toho:	
a) dokumentace stavby	96.500,00
b) autorský dozor	13.800,00
c) inženýrská činnost - TDS	0,00
d) ostatní - koordinátor BOZP	0,00

### 2. Realizace stavby

Celkové náklady podle smlouvy	2.786.143,23
z toho:	
a) stavební část	2.786.143,23
b) nestavební movitá část akce	-
c) neinvestiční náklady	-

## II. Navrhované změny stavby

1. Z důvodu požadavku zhotovitele bylo nutné zhodnotit stav stávajícího ústředního topení.  
Bylo zjištěno, že stávající ústřední topení je dlouhodobě nepoužívané, je zastaralé a nefunkční.  
Z tohoto důvodu je potřeba toto ústřední topení upravit a opravit. Budou vyměněny rozvody potrubí, namontována topná tělesa a vyměněny a dodány nové termostatické ventily.

### Celkový vliv na změnu ceny díla (včetně DPH):

přípočty k ceně díla .....	+ 45.436,49 Kč
vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD .....	+ 1,63 %
odpočty z ceny díla .....	- 0,00 Kč
vyjádření odpočtu v % k původní ceně díla dle SoD .....	- 0,00 %
celkový vliv na změnu ceny díla .....	+ 45.436,49 Kč
vyjádření celkového vlivu v % k původní ceně díla dle SoD .....	+ 1,63 %

2. Pro objektivní posouzení změny ceny díla byl vzat v úvahu Změnový list č. 1

### III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Výše uvedené dodatečné práce specifikované ve ZL č. 1 nebyly při uzavírání SoD součástí předmětu plnění ani její ceny. Jejich provedení zajistí správnou funkci realizované stavby.

### IV. Členění změn podle důvodů

#### 2. Nepředvídatelné stavební práce

- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)

Vícepráce dle ZL č. 1 (bez DPH).....	37 550,79 Kč
DPH 21 %.....	7 885,70 Kč
Celkem (vč. DPH).....	45 436,49 Kč

Vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....1,63 %

### V. Závěr

Celková cena díla ve výši 2.786.143,23 Kč vč. DPH se navyšuje o 45.436,49 Kč vč. DPH. Oprávněnost navýšení ceny díla je blíže popsána a specifikována ve ZL č. 1. Tvorba cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení.

Posouzení provedl:

Investiční referent OSNM

Vladimír Blaho

Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu

Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

plk. Ing. Libor Krejčířík

Datum: 14 -11- 2019

