

## DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO Č. SML/2019/0763/OSIO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 22 R-971/2019 ze dne 27.11.2019

### Smluvní strany:

1. **Objednatel: městská část Praha 4**  
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4  
zastoupený: Irenou Michalcovou - starostkou MČ Praha 4  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO  
IČ: 00063584  
DIČ: CZ 00063584  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
( dále jen objednatel )
2. **Zhotovitel: Sport – Technik Bohemia s.r.o.**  
se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8  
zapsaný v OR sp.zn. C24100 vedená Městským soudem v Praze  
zastoupený jednatelem Milanem Vopičkou  
IČ:49618555  
DIČ: CZ49618555  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu zveřejněné správcem daně [REDAKCE]  
( dále jen zhotovitel )

### I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. SML/2019/0763/OSIO ze dne 7.8.2019 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce: „ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320, Praha 4, k. ú. Krč – oprava hřiště pro volejbal a basketbal na pozemku parc. č. 2869/200 v k.ú. Krč“.

Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací. Specifikace víceprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

## II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 149.989,42 Kč bez DPH, tj. o 181.487,20 Kč včetně DPH (21 %), tedy celková cena díla činí

**2.728.689,04 Kč bez DPH**  
**573.024,70 Kč DPH 21 %**  
**3.301.713,74 Kč s DPH**

## III. Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2019/0763/OSIO ze dne 7.8.2019 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.



Příloha č.1 : Soupis víceprací – cenová nabídka zhotovitele ze dne 25.11.2019

V Praze dne..... 2019



objednatel

Irena Michalcová  
starostka MČ Praha 4



sporttechnikbohemia s.r.o.  
Sekotovská 4




zhotovitel

Milan Vopička  
jednatel Sport Technik Bohemia s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... 2019



člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4

Příloha č. 1 Dodatek č. SML/2019/0763/0910/1

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava sportovních hřišť ZŠ U krčského lesa 1320/2 Praha 4 - Krč p.č.2869/200**  
Objekt: **SO - Doplnění stávajícího oplocení basketbalového hřiště**

KSO: 815 23  
Místo: **Praha 4 - Krč p.č.2869/200**  
Zadavatel: **MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč**

Zhotovitel:

Projektant: **BKN, spol.s r.o.Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto**

Zpracovatel:

Poznámka:

### Cena bez DPH

DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		149 989,42	21,00%	31 497,78
	základní			
	snižená	0,00	15,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

v **CZK**

**181 487,20**

CC-CZ:  
Datum: **25.11.2019**  
IČ: **00063584**  
DIČ:  
IČ:  
DIČ: **0**  
IČ: **15028909**  
DIČ: **CZ15028909**  
IČ:  
DIČ:

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Oprava sportovních hřišť ZŠ U krčského lesa 1320/2 Praha 4 - Krč p.č.2869/200**

Objekt: **SO - Doplnění stávajícího oplocení basketbalového hřiště**

Místo: **Praha 4 - Krč p.č.2869/200**

Datum: **25.11.2019**

**BKN, spol.s**

Projektant: **r.o.Vladislavova**

**29/I, 566 01**

**Vysoké Mýto**

Zpracovatel:

Zadavatel: **MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč**

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**149 989,42**

HSV - Práce a dodávky HSV

149 989,42

1 - Zemní práce

1 745,71

2 - Zakládání

3 562,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

149 565,00

998 - Přesun hmot

1 616,71

poskytnutá sleva z původní ceny 156.489,42 bez DPH

-6 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Oprava sportovních hřišť ZŠ U krčského lesa 1320/2 Praha 4 - Krč p.č.2869/200**

Objekt: **SO - Doplnění stávajícího oplocení basketbalového hřiště**

Místo: **Praha 4 - Krč p.č.2869/200**

Datum: **25.11.2019**

**BKN, spol.s**

Projektant: **r.o.Vladislavova  
29/I, 566 01**

**Vysoké Mýto**

Zadavatel: **MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč**

Zpracovate

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>156 489,42</b>	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				156 489,42	
	D	1	Zemní práce				1 745,71	
1	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3 <i>3,14*0,20*0,20*1,00*(5+5)</i>	m3	1,256	1 030,00	1 293,68	CS 2019 02
	vv				1,256			
2	K	162701110X01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně uložení a poplatku	m3	0,628	719,80	452,03	
	D	2	Zakládání				3562	
3	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 <i>3,14*0,20*0,20*1,00*(5+5)*1,035</i>	m3	1,300	2 740,00	3 562,00	CS 2019 02
	vv				1,300			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				149 565,00	
4	K	348171146X02	Doplnění oplocení kolem basketbalového hřiště z dílců kovových rámových na ocelové sloupky výšky 3,0 m dolní rám ze svařovaných profilů jakl a horní rám s drátěným pletivem včetně montáže dodání a osazení ocelových sloupků z trubek průměru 89 mm délky 3 500 mm do betonových patek včetně povrchové úpravy <i>8,45+9,25</i>	m	17,700	8 450,00	149 565,00	
	vv				17,700			
	D	998	Přesun hmot				1 616,71	
5	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	8,509	190,00	1 616,71	CS 2019 02

