

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Novostavba bytových domů Valchařská 14 a 15, Brno“**

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

---

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** **Statutární město Brno**  
adresa: Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno  
zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Olbrachtova 1929/62  
140 00 Praha 4  
IČ: 45244782  
č. účtu: 111246222/0800  
je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních: JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,  
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno  
ve věcech technických: ■■■■■■■■■■ vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,  
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno  
(dále jen Objednatel)

**Zhotovitel:** **Hrušecká stavební spol. s r.o.**  
se sídlem U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky  
zastoupený: Ing. Vladimír Kubík, jednatel  
tel: ■■■■■■■■■■  
e-mail: ■■■■■■■■■■  
IČO: 25585142  
DIČ: CZ25585142  
bankovní spojení: ■■■■■■■■■■  
č. účtu: ■■■■■■■■■■  
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíle C, vložka 35924  
je oprávněn jednat  
ve věcech smluvních: ■■■■■■■■■■ prokurista  
ve věcech technických: ■■■■■■■■■■ prokurista  
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo č. 62 19 05 3226 ze dne 28.6.2019, na akci „Novostavba bytových domů Valchařská 14 a 15, Brno“ (dále jen Smlouva o dílo):

**I.**

V souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a požadavkem na odstoupení od výkonu některých prací (méněpráce) oproti původní projektové dokumentaci se smluvní strany dohodly na doplnění čl. 2., odst. 2.6. smlouvy o dílo o bod 2.6.4.:

**„2. Předmět a účel smlouvy**

2.6. Rozsah předmětu smlouvy v části stavba

2.6.4. Rozsah předmětu plnění smlouvy se mění o stavební práce, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejsou obsaženy v předmětu Smlouvy o dílo, ale tyto práce jsou nezbytné pro provedení výše uvedeného díla.

U novostavby bytového domu Valchařská 14 se jedná o:

- náhradu mikropilot vrтанými pilotami o průměru 600 mm a 900 mm
- zjednodušení provedení základových zdí betonáží.“

**II.**

Podrobný rozsah změn je specifikován změnovým listem č. ZL 1 (objekt Valchařská 14) a položkovým rozpočtem víceprací a méněprací č. ZL 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku a je uložený na Bytovém odboru MMB.

**III.**

Smluvní strany se dále dohodly, že tímto Dodatkem nedojde ke změně čl. 3 Lhůty plnění ani ke změně ceny díla uvedené v čl. 4., odst. 4.1., bodu 4.1.1. Smlouvy o dílo.

**IV.**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento Dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

Přílohy Dodatku jsou uloženy v tištěné podobě na BO MMB. Jedná se o:

- Změnový list č. ZL 1 (objekt Valchařská 14) včetně položkového rozpočtu víceprací a méněprací

**DOLOŽKA**

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/052, konané dne 20.11.2019.

V: Brně

V: Hruškách

Dne: .....

Dne: .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
JUDr. Iva Marešová  
vedoucí Bytového odboru MMB

.....  
[ ] [ ]  
prokurista