



HZSFX000G4KY

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vypořádání závazků

č. objednatele FM-346-1/2019, uzavřené dne 02.10.2019, podle § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany


1)

Objednatel: **Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany**

se sídlem: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek,
zastoupený: plk. Ing. Radimem Palochem; ředitelem SOŠ PO a VOŠ PO
Bankovní spojení: Česká národní banka Ostrava, č. ú.: 85938881/0710
IČO: 64122654
DIČ: není plátce DPH
Telefon: 950 710 111; Fax: 558 646 631
ID DS: bi3aa9z
(dále jen “objednatel”)

a

2)

Zhotovitel: **PSG Construction a.s.**
se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupený:  ředidou představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a.s. č. ú.: 117756653/0300
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
ID DS : 84zuuwy
Telefon: 576 015 300; Fax: 576 015 505

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 7535
(dále jen “zhotovitel”).

uzavřely dne 02.10.2019 Smlouvu o vypořádání závazků, č.j. FM-346-1/2019, která napravuje stav vzniklý v důsledku neuveřejnění příloh Smlouvy o dílo, č. objednatele FM-120-1/2019 ze dne 29.03.2019, v registru smluv. K této Smlouvě o dílo smluvní strany uzavřely dne 26.06.2019 dodatek č. 1. Předmětem Smlouvy o vypořádání závazků je vzájemné stvrzení smluvních stran, že obsah vzájemných práv a povinností, který je beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy o dílo, a je jím tedy realizace veřejné zakázky s názvem „Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761 – opakované vyhlášení“, a to v objektu Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany, Pavlíkova 1479, 738 01 Frýdek-Místek. K této Smlouvě o vypořádání závazků smluvní strany uzavřely dne 14.11.2019 Dodatek č. 1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke



Smlouvě o vypořádání závazků, kterým se mění znění přílohy č. 1 Smlouvy o vypořádání závazků níže uvedeným způsobem.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem 8 odst. 7 a 9 přílohy č.1 Smlouvy o vypořádání závazků, na změnách díla spočívajících:

1.1 ve změně doplnění minerální izolace a vnitřního oplechování na objektu SO 01 – viz změnový list č. 15, který je Přílohou č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy o vypořádání závazků. V původním zadání se s doplněním izolace a vnitřním oplechování nepočítalo. Tato změna nastala při realizaci betonového soklu a svislého opláštění trapézového plechu. Doplnění minerální izolace a vnitřního oplechování podél obvodu haly na objektu SO 01 představuje konečný přípočet, tj. **navýšení ceny díla o 62 396,56 Kč, tj. vč. DPH o 75 499,83 Kč** k ceně díla bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.

1.2 ve změně doplnění betonového základu pod VZT jednotku na objektu SO 02 – viz změnový list č. 16, který je Přílohou č. 2 Dodatku č. 2 Smlouvy o vypořádání závazků. V projektové dokumentaci a ve výkazu výměr nebyl řešený betonový základ pod VZT jednotku. Doplnění betonového základu pod VZT jednotku představuje konečný přípočet, tj. **navýšení ceny díla o 30 207,23 Kč, tj. vč. DPH o 36 550,74 Kč** k ceně díla bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.

1.3 ve změně navýšení výměry kabelů u objektů SO 01, SO 03-04, SO 05-06 – viz změnový list č. 17, který je Přílohou č. 3 Dodatku č. 2 Smlouvy o vypořádání závazků. V původním řešení a ve výkazu výměr byly nižší výměry optických a UTP kabelů. Z tohoto důvodu bylo nutno doplnit u jednotlivých objektů kabely dle skutečnosti. Ve výkazu výměr bylo počítáno pouze s jedním. Doplnění optických a UTP kabelů představuje konečný přípočet, tj. **navýšení ceny díla o 50 444,46 Kč, tj. vč. DPH o 61 037,79 Kč** k ceně díla bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.

1.4 ve změně odečtu navýšení hodnoty jističe a dlažby u objektu SO 08 – viz změnový list č. 18, který je Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 Smlouvy o vypořádání závazků. V původním řešení bylo navrženo navýšení hodnoty hlavního jističe o 74 A. Dlažba měla být položena kolem venkovní VZT jednotky. Současná hodnota jističe je dostačující a dlažba u objektu se nerealizuje z důvodu svahovitého terénu (VZT jednotka umístěna na betonovém základu). Změna představuje konečný odpočet, tj. **snížení ceny díla o 25 829,72 Kč, tj. vč. DPH 31 253,96 Kč** z ceny díla bez dopadu na konečný termín díla a jeho kvalitu.

2. Celkový vliv na cenu díla:

<u>Přípočty ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
143 048,25 Kč	173 088,36 Kč
<u>Odpočty ceny bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
-25 829,72 Kč	-31 253,96 Kč
<u>Celkem cena bez DPH</u>	<u>cena včetně DPH</u>
117 218,53 Kč	141 834,40 Kč



3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle článku 8 odst. 1 přílohy č. 1 Smlouvy o vypořádání závazků se tímto Dodatkem č. 2, v návaznosti na změnové listy č. 15-18 zvyšuje o částku 117 218,53 Kč, tj. o 141 834,40 Kč včetně DPH.

4. Rekapitulace ceny díla

Cena bez DPH	52 778 533,27 Kč
DPH 21 %	11 083 491,06 Kč
Cena celkem včetně 21 % DPH	63 862 024,33 Kč

III. Seznam příloh

Smluvní strany prohlašují, že za nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 považují tyto přílohy:

Příloha č. 1 změnový list č. 15

Příloha č. 2 změnový list č. 16

Příloha č. 3 změnový list č. 17

Příloha č. 4 změnový list č. 18

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
2. Ostatní ustanovení v příloze č. 1 Smlouvy o vypořádání závazků nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 2 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ve Frýdku-Místku dne2019

V Otrokovicích dne2019

.....
Podpis zástupce objednatele:

plk. Ing. Radim Paloch,
ředitel SOŠ PO a VOŠ PO

.....
Podpis zástupce zhotovitele:



Digitálně podepsal

Radim Paloch

Datum: 2019.12.06
13:16:40 +01'00'



předseda představenstva