



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		18		
Identifikace akce:				
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761			
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004			
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice			
Projektant:	Ateliér Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava			
Předmět změnového listu				
Odečet navýšení hodnoty jističe a dlažby u objektu SO.08.1				
Část díla dotčená změnovým listem				
SO.08.1				
Popis změny, popis technického řešení				
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:				
V původním řešení se uvažovalo o navýšení hodnoty hlavního jističe. Dlažba se měla pokládat kolem venkovní VZT jednotky.				
Nové řešení:				
Navýšení hodnoty hlavního jističe o 74 A se nebude provádět, současný výkon je dostačující. 15,5 m2 dlažby kolem venkovní VZT jednotky u objektu SO 08.1 se nebude pokládat, VZT jednotka bude umístěna na betonovém základu.				
Zdůvodnění změny:				
Současná hodnota jističe konzultována s projektantem Ing Holínkou – je dostačující. Dlažba u objektu SO 08 se nebude realizovat s důvodu svahovitého terénu (VZT jednotka umístěna na betonovém základu).				
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není				
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:				
Uváděná změna zaznamenána ve Stavebním deníku dne 20.9.2019.				
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:				
Vliv na termín: není				
Vliv na kvalitu díla: není				
Vliv Změnového listu podle §222 (ZZVZ): nepředvídané změny, odst. 6				
Vliv na cenu:		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:		0 Kč	0 Kč	0 Kč
Odpočty z ceny díla:		- 25 829,72 Kč	- 5 424,24 Kč	- 31 253,96 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:		- 25 829,72 Kč	- 5 424,24 Kč	- 31 253,96 Kč
Změnu odsouhlasil				
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:	
Datum: 21.11.2019	Datum: 21.11.2019	Datum: 21.11.2019	Datum: 21.11.2019	
Podpis: [Signature]	Podpis: [Signature]	Podpis: [Signature]	Podpis: [Signature]	
Razítko: PSG Construction a.s. Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice DIČ: CZ05042020	Razítko: [Stamp]	Razítko: SKOLA POŽÁRNÍ OCHRANY pošl. příhr. 56, 738 02 FRÝDEK-MÍSTEK	Razítko: [Stamp]	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:				
Datum:				

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.