

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

### **Článek I. Smluvní strany**

- 1. Ostravské komunikace, a.s.**  
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva  
*zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886*  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Petra Zatloukalová  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 25396544  
DIČ CZ25396544  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: +420 595 621 444  
fax: +420 596 621 103  
  
(dále jen „Objednatel“)
  
- 2. PTD Muchová, s.r.o.**  
se sídlem Olešní 313/14, 712 00 Ostrava - Muglinov  
zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
*zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41267*  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ : 27767931  
DIČ: CZ27767931  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  
(dále jen „Zhotovitel“)

*Na základě dohody smluvních stran a skutečností, jež nastaly v průběhu realizace předmětu smlouvy, a sice; nedokončení tisků dle č. III, odst. 3, bod 18 a 19 smlouvy, které nemohly být v daném termínu dokončeny z důvodu nepředvídatelných okolností, a*

*to termínem stanoveným pro projednání ve finanční komisi a na to navazující termín přípravy podkladů k projednání a schválení dokumentu v RMO v 1. pol. 2020, se tímto dodatkem mění následující:*

*Článek IV. Odst. 1 smlouvy se ruší se v plném rozsahu a nově zní:*

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny po podpisu smlouvy.  
Doba plnění je pro předmět plnění dle článku III. Odst. 3, mimo bod 18 a 19 stanovena do 30.11.2019.  
Doba plnění je pro předmět plnění dle článku III. Odst. 3, bod 18 a 19 stanovena do 30.6.2020.

*Článek V. Odst. 1 smlouvy se ruší se v plném rozsahu a nově zní:*

1. Celková cena na za provedené dílo je stanovena dle cenové nabídky ze dne 30.7.2019.  
Cena za dokončení díla předáním dokumentu v tisku dle článku III. Odst. 3, bod 18 a bodu 19 je stanovena v objemu 415 500,00 Kč bez DPH, 502 755,00 Kč vč. DPH z celkové ceny dle cenové nabídky ze dne 30.7.2019.  
Cena za předaný dokument dle článku III. Odst. 3, mimo bod 18 a bod 19 je stanovena v objemu 56 000,00 Kč bez DPH, 67 760,00 Kč vč. DPH z celkové ceny dle cenové nabídky ze dne 30.7.2019.

*Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.*

*Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.*

*Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.*

*Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.*

*Dodatek nabývá účinnosti dne 30.11.2019.*

*Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 30.7.2019*

V Ostravě dne  
Za zhotovitele:

V Ostravě dne  
Za objednatele:

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Daniel Lyčka  
předseda představenstva