

## Smlouva o dílo – návrh

### Dodatek č. 4

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

#### Smluvní strany

---

##### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

##### Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

##### Zlínstav a.s.

Bartošova 5532, 760 01 Zlín

zastoupený Jiřím Stacke, předsedou představenstva

---

IČ: 28315669  
DIČ: CZ28315669  
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 117259673/0300  
KS:  
VS:

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 4

### čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. usnesení č. 1969/RMob-JIH/1822/33.ze dne 28.11.2019 dohodly uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. S/0238/2019/INV ze dne 08.03.2019.

### čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0238/2019/INV

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu nerealizace některých prací a dodávek a realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. V odst. 1. mění následovně:

Poř. číslo	Dodatečné a/nebo nové práce	Neprováděné práce	Cena celkem bez DPH	Včetně DPH	Poznámka
<b>SOD</b>			<b>74 350 237,40</b>	<b>89 963 787,25</b>	
Dodatek č. 1	2 792 503,00	-35 841,30	2 756 661,70	3 335 560,66	
Dodatek č. 2	1 165 919,44	-862 177,93	303 741,51	367 527,23	
Dodatek č. 3	135 820,88	-168 112,06	-32 291,18	-39 072,33	
Dodatek č. 4	614 370,42	-174 427,70	439 942,72	532 330,69	
<b>Cena díla včetně dodatků č. 1, 2, 3, 4</b>	<b>4 708 613,74</b>	<b>-1 240 558,99</b>	<b>77 818 292,15</b>	<b>94 160 133,50</b>	

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 2 týdny na 40 týdnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. IV. odst. 1. mění následovně:

Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 40 týdnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo za podmínek odst. XII.1 předat objednateli. K předání staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván nejméně 5 dnů předem. Interiér „SO.06 – Infocentrum“ bude dokončen a předán objednateli do 29.2.2020.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

### čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 4 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je:  
příloha č. 1 - Položkový rozpočet  
příloha č. 2 – Harmonogram

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Bc. Martin Bednář  
starosta obvodu

\_\_\_\_\_  
Jiří Stacke  
předseda představenstva