

ZMĚNA č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-002094 ze dne 03. 10. 2019

Název akce: „I/23 Třebíč – Vladislav, podrobný GTP“

(ISPROFOND: 500 151 0002)

V průběhu provádění prací na zakázce "I/23 Třebíč - Vladislav, podrobný GTP" bylo na základě odborné diskuze společnosti provádějící průzkumné práce a geotechnika na straně zhotovitele DÚR konstatováno následující: Geologická stavba v místech, kde dojde k rozšíření silnice do svahů a vzniknou zde nové vyšší svahy a zárubní zdi, je oproti předpokladu významně komplikovanější. Toto bylo konstatováno mj. na základě prvních průzkumných sond dovrtávaných diamantovými korunkami s vodním výplachem. Lokálně se očekávají zóny intenzivního podrcení hornin, kde je nutné věnovat zvýšenou pozornost určení plošného rozsahu mylonitizace a definování rizik pro správný návrh konstrukcí jako jsou zárubní či opěrné zdi. Rovněž je nutné zpřesnit sled geologických vrstev v místě potenciálního sesouvání kvartérního pokryvu. Dále bude proveden geofyzikální průzkum pro zjištění průběhu povrchu skalního podloží a ověření mocnosti zvětralin, průzkumné vrtané sondy a sondy dynamické penetrace za účelem zjištění sledu geologických vrstev pro 4 vybrané svahy a laboratorní stanovení parametrů smykové pevnosti zemín ve výše uvedených lokalitách pro potřeby geotechnických výpočtů. Jedná o níže uvedené úseky - 1) přeložka silnice III/02325 v místě zárubní zdi SO254, 2) silnice I/23, zárubní zeď SO251, 3) přeložka silnice III/39017 v místě úpravy svahu, 4) silnice I/23, zárubní zeď SO252.3.

Tím dochází k navýšení předmětu plnění původní Smlouvy o poskytování služeb, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

zastoupenýr

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen Objednatel)

a

GeoTec-GS, a.s., Cmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Zastoupeným I

místopředsedou představenstva

IČO:25103431

(dále jen Poskytovatel)

změnu č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb:

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 03. 10. 2019 Smlouvu o poskytování služeb.

**III.
Doba plnění**

Dokončení prací po Změně č. 1: do 14. 02. 2020

IV.

Původní cena za poskytování služeb	1 671 941,00 Kč bez DPH
Cena za poskytování služeb po Změně č. 1	1 948 515,00 Kč bez DPH

V.

V ostatním zůstává text beze změn.

**VI.
Registr smluv**

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

VII.

Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.