



MHMPXPCRRJ1

Stejnopis č. 1

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace

stavby č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba

číslo smlouvy objednatele: S 118/2009

nově DIL/22/03/000192/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 2483/2/2009

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ 00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené:

ZAVOS s.r.o.

na základě příkazní smlouvy č. OMI/OBJ/397/10 ze dne 4.6.2010 a dle plné moci ze dne 3.2.2016,

sídlem Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00

IČO: 60203013

DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372

zastoupené : Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

2. D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8

IČO: 26760312

DIČ: CZ26760312


zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8111

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 581094323/0300

zastoupen: zastoupený : Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)



(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Změny Dodatku č. 3 jsou v souladu s Protokolem č. 2/2010 o předání a převzetí práv a závazků investora ze dne 19. 4. 2010, Dodatkem č.1 ze dne 7.9.2010 a Dodatkem č.2 ze dne 2.1.2017.

Z důvodu organizačních změn Magistrátu hlavního města Prahy byl změněn název odboru strategických investic na odbor investiční.

Dále na základě skutečnosti, že v průběhu realizace plnění Díla vznikla potřeba realizovat dodatečné projekční práce pro stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o Dílo včetně Dodatku č.1 a Dodatku č.2, které jsou nezbytné a které byly současně nepředvídatelné, mění se tímto Dodatkem č.3 Smlouva o Dílo takto:

- 1) Článek 3 Dodatku č. 2

3. Rozšíření předmětu plnění

Předmět plnění dle čl. 3. Rozšíření plnění Dodatku č.2 se rozšiřuje o projekční práce pro dodatečné stavební práce (vícepráce) v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele - DVZ (v SoD uvedeno jako zadávací dokumentace stavby) tj. dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně výkazu výměr.

Předmět plnění je podrobně specifikován v příloze č.1 tohoto dodatku.

Dílo dle Dodatku č. 3 bude předáno do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku.

- 2) Článek 4 Dodatku č. 2

4. Změna ceny díla a platebních podmínek

Na základě rozšíření předmětu smlouvy dle čl. I. odst.1 tohoto dodatku se navyšuje základní cena za zpracování DVZ o 294 900,00 Kč bez DPH.



V návaznosti na základní smlouvu o dílo včetně dodatků č.1 a č.2 se mění tímto dodatkem cena díla, která je cenou maximálně přípustnou takto: +

	Cena bez DPH	DPH 19 %	DPH 21 %	Cena vč. DPH
stávající cena vč. Dodatku č.1 a č.2	7 070 000,00 Kč	722 000,00 Kč	686 700,00 Kč	8 478 700,00 Kč
navýšení ceny dle Dodatku č.3	294 900,00 Kč		61 929,00 Kč	356 829,00 Kč
z toho: DPS	294 900,00 Kč		61 929,00 Kč	356 829,00 Kč
nová cena celkem:	7 364 900,00 Kč	722 000,00 Kč	748 629,00 Kč	8 835 529,00 Kč
zbývá uhradit:	594 900,00 Kč		124 929,00 Kč	719 829,00 Kč
z toho: DPS	294 900,00 Kč		61 929,00 Kč	356 829,00 Kč
AD	300 000,00 Kč		63 000,00 Kč	363 000,00 Kč

Cena díla za předmět plnění dle Dodatku č.3 bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu a na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.

Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 3 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4) Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden zástupce objednatele (mandatář).
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.
- 6) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnost dnem uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o Dílo a jejího Dodatku č. 3, že s tímto dodatkem souhlasí, a že Dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek č. 3 nebyl ujednan v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku č. 3 odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
- 8) V souladu s přílohou č. 1 usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy k Dodatku č. 1

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění dle Dodatku č. 3

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha



Ing. Karel Prajer
ředitel odboru
investičního MHMP

Datum:



ZHOTOVITEL

**D-PLUS PROJEKTOVÁ
A INŽENÝRSKÁ a.s.**



Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

Datum:

