

**Dodatek č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO**č. Objednatele: 521851-3
č. Zhotovitele: 081901**I. Smluvní strany****Město Přelouč**Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101
Zastoupené: Bc. Irenou Burešovou – starostkou města
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXDále jen „**Objednatel**“

a obchodní společnost

VDI Projekt s.r.o.Sídlo: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10
IČ: 288 60 080
DIČ: CZ28860080
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou – jednatelem
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Ing. Miroslav Kučera
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXDále jen „**Zhotovitel**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 081900 (č. 521851), a to pouze na část vztahující se k projektové dokumentaci „**Rekonstrukce Jaselské ulice a části veřejného osvětlení od Dukelského náměstí po Pardubickou ulici, Přelouč – DSP + PDPS**“. Dodatkem č. 3 se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

III. Cena díla

Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Původní cena dle SOD č. 081900 (č. 521851):

Celkem bez DPH:	297.500,- Kč
DPH 21 %:	62.475,- Kč
Celkem vč. DPH:	359.975,- Kč

Dodatek č. 1:

Celkem bez DPH:	66.000,- Kč
DPH 21 %:	13.860,- Kč
Celkem vč. DPH:	79.860,- Kč

Dodatek č. 3:

Celkem bez DPH:	38.500,- Kč
DPH 21 %:	8.085,- Kč



VDI PROJEKT s. r. o.

Vodohospodářská a Dopravní
Infrastruktura

Celkem vč. DPH:	46.585,- Kč
Rekapitulace:	
Celkem bez DPH (původní cena, dodatky č. 1 a 3):	402.000,- Kč
DPH 21 %:	84.420,- Kč
Celkem vč. DPH:	486.420,- Kč

IV. Doba plnění a dodací podmínky

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

odevzdání PD (koncept pro IČ)	do 29.11.2019
inženýrská činnost	do 20.12.2019

Zdůvodnění :

Ke změně části článku II. **Cena díla** a III. **Doba plnění a dodací podmínky** došlo z důvodů rozšíření zakázky o zpracování projektu kanalizačního potrubí pro odvodnění komunikace.

Všechna ostatní ustanovení, uvedená ve smlouvě o dílo č. 081900 (č. 521851) ze dne 15.02.2019, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku č. 3 prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu dodatku č. 2 město Přelouč.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 3 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č. 3 v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují smluvní strany své podpisy.

Tento dodatek č. 3 schválila Rada města Přelouče na své schůzi konané dne 2.12.2019 usnesením č. 29/20/2019-I.

V Přelouči dne:

V Praze dne:

Za Objednatele
město Přelouč

Za Zhotovitele
VDI Projekt s.r.o.

.....
Bc. Irena Burešová
starostka

.....
Ing. Miroslav Kučera
jednatel