
DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

– na straně jedné –

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 40233308, DIČ: CZ40233308

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 1578

Bank. spojení: ČSOB a.s. , č. účtu 415474953/0300

zastoupená: Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem

Vilémem Řáhou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dne 30.9.2019 (dále jen „**Smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

- 1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.3. Čl.4.1 a rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány jednotlivými změnovými listy dle čl.4.5, který je nedílnou přílohou dodatku č.1
- 1.4. Čl.4.1 cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce +586 143,27 Kč bez DPH, dle podmínek, stanovených čl.4.6 smlouvy – ocenění více a méně prací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SOD	2.295.536,82 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č.1	586.143,27 Kč (bez DPH)
Cena SOD + dodatek č.1	2.881.680,09 Kč (bez DPH)

- 1.4.1. z textu odst. 4.3. se bez náhrady vypouští text:

„(včetně ceny za Vymezené činnosti, jak je tento pojem definován v čl. 9.23 této smlouvy)“;

- 1.4.2. text odst. 9.22. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací na Přípojkách je [REDACTED]“

- 1.4.3. text odst. 9.23. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Součástí díla nejsou vybrané činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Vymezené činnosti“). Tyto práce jsou pro dokončení díla zcela nezbytné, nicméně tyto provede Objednatel, a to prostřednictvím SČVK, resp. v některých případech prostřednictvím jejího významného poddodavatele, společnosti Severočeská servisní a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 05175917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dále jen „SČS“), v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedením díla. Proto, hovoří-li tato Smlouva o SČVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věci i na SČS.“;

- 1.4.4. text odst. 9.24. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Kontaktní osobou na straně SČVK/SČS je v souvislosti s prováděním Vymezených činností [redacted]“;

1.4.5. do textu odst. 10.1. se na konec jeho třetí věty doplňuje text následujícího znění:

„, s výjimkou vad a nedodělků obsažených ve Vymezených činnostech.“; a

1.4.6. do textu odst. 10.2. se na konec jeho první odrážky doplňuje text následujícího znění:

„(i v elektronické podobě)“; a

1.4.7. přidává se nový odst. 11.7. s následujícím textem:

„Ustanovení tohoto článku neplatí pro Vymezené činnosti.“.

1.5. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 21. 11. 2019

V Teplicích dne 21. 11. 2019

[redacted]
1689
994 997-2019

[redacted]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ing. Pavel Procházka
Jednatel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným
T e p l i c e, Křížkova 2393
-68-

(NÁVRH ZMĚNY)				číslo : 01/2019	
Zhotovitel:		Vodohospodářské stavby spol. s r.o. Teplice			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 11.11.2019	
Název akce: TP037207 Teplice, Vítězslava Hálek - rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: NE			
		na výkresy: ANO – příloha – situace skutečného rozsahu obnovy komunikace dle TP146 a správního rozhodnutí – výkopového povolení			
		na rozpočtové podklady: 16 x A4 - rozpočet			
		na jinou část smlouvy: NE			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna č. 1 – Výměna nevhodného zásypu potrubí vodovodu a kanalizace: při zahájení výkopových prací byl zjištěn v rýze nevhodný materiál pro zpětný zásyp, doloženo zprávou laboratoře mechaniky zemín. Výkopek nevhodný pro zpětný zásyp - viz záznam SD list 007264 z 10.10.2019. Proveden odpočet třídění výkopku. Změna č. 2 – Ruční hloubení rýhy pro kanalizaci: v úseku mezi Š 105090 a Š 105091 nalezeno množství inženýrských sítí cizích správců, které je nezbytné zachovat a strojním způsobem nelze rýhu provést – viz záznam v SD list 007263 z 7.10.2019. Proveden odpočet strojního hloubení rýhy. Změna č. 3 – Jednotná stoka kanalizace: doplnění kameninových tvarovek, monolitického dna šachty Š11083109 a kompletní vybudování nové šachty Š 105092 s monolitickým dnem. Úprava a doplnění revizních šachet provedena z důvodu jiné dimenze přípojky - viz záznam v SD list 007264 z 10.10.2019. Proveden odpočet nepoužitých tvarovek. Změna č. 4 – Provizorní vodovod na řadu 1 – doplnění tvarovek a potrubí pro prodloužení provizorního vodovodu pro zajištění dopravní obslužnosti v místě stavby - viz záznam v SD list 007264 z 10.10.2019. Změna č. 5 – Provizorní vodovod na řadu 2 – doplnění tvarovek a potrubí pro prodloužení provizorního vodovodu – připojení nové vodovodní přípojky. Změna č. 6 část A – Obnova pozemní komunikace: prostorové rozšíření rozsahu obnovy obrusné vrstvy dle požadavku výkopového povolení vydaného magistrátem města Teplice pro tuto stavbu v souladu – TP 146 Změna č. 6 část B - obnova konstrukčních vrstev pozemní komunikace dle návrhu specializovaného zhotovitele, pro zajištění minimálně dvouleté bez údržbové funkce, termín celkové obnovy komunikace plánovaný na rok 2020 není zaručen. Proveden odpočet použití R-materiálu (recyklát). Změna č. 7 – Odečet vymezených činností dle směrnice S.06.20 D					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
	x				x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 586 143,27 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
2 881 680,09 bez DPH			0 (nula) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 586 143,27 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 654 558,30 Kč bez DPH, tj. 28,51 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 68 415,03 Kč bez DPH, tj. 2,98 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 654 558,30 Kč bez DPH, tj. 28,51 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí – 68 415,03 Kč bez DPH, tj. 2,98 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 9, 4 listy SD					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé,

společnost

Datum 11.11.2019

3

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele,
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): není možná
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více - a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 (31,49) % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis:

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Severočeská úpravní a kanalizace, a.s.
45 50 Teplice, P 189

Podpis:

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ rovněž.

I

Podpis:

11. 2019

Podpis:

11. 2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.