

Dodatek č. 4

Ke smlouvě o dílo č. objednavatele: SMLDEU-24-235/2018

Společnost: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
ve věcech technických [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Název: Archilab s.r.o.
se sídlem: Zahradníčkova 1124/14, Praha 5, 150 00
IČ: 24155047
DIČ: CZ24155047
zastoupená: Ing. Arch. Martinem Řežábkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy je: Zhotovení projektové dokumentace na akci zpřístupnění Sněžky

V souladu se čl. XI., bodem 5 smlouvy se smluvní strany shodly na posunutí termínu odevzdání projektu DPS z důvodu změny projektového řešení. Změna spočívá v užití nového tvarového řešení mobiliáře. Úpravu mobiliáře nebylo možno předvídat, když byl uzavírán dodatek č. 3. Na základě několika návrhů došlo k závěrečnému výběru mobiliáře. Mění se tedy čl. II., bod 1:

II. Doba plnění

2.1. Termín plnění:

Projekt pro provedení stavby - souběžně se získáváním stanovisek DOSS a na základě výzvy Správy KRNP bude mít termín dokončení 31.1.2020.

Ostatní části zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dne:

Za objednatele: -9. 12. 2019

Dne:

Za zhotovitele:

28.11.2019

[redacted]
PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

[redacted]
Ing. Arch. Martin Řežábek

Za správnost:

č. 02:

[redacted]

[redacted]