

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-58776-12/ČJ-2019-1900VZ uzavřené dne 6. 9. 2019

Č. j. KRPK-58776-14/ČJ-2019-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:**1. „objednatel“**

Česká republika, Křížská ředitelství policie Karlovy Vary / ba karlovy vary

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory  
IČO: 72051612  
DIČ: CZ72051612  
Bankovní ústav: Česká národní banka Plzeň  
Číslo účtu: 31243881/0710

Datová schránka: upshp5u

**2. „zhotovitel“**

JURICA a. s., zapsán u KS v Plzni, B 1136

Sídlo: Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar  
IČO: 26384795  
DIČ: CZ26384795  
Bankovní ústav: Česká spořitelna s. s.  
Číslo účtu: 1589742/0800

Datová schránka: 4ece9ve

## I.

### Změna ceny části díla

1. Na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 3. 12. 2019, která odráží objektivní důvody ke změně smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany dohodly, že dosavadní cena za vypracování projektové dokumentace, včetně výkonu inženýrské činnosti, uvedená v článku II. odst. 1. písm. a) Smlouvy ve výši 460 000,- Kč bez DPH, se zvyšuje o 75 000,- Kč bez DP a čl. II odst. 1. písm. a) nově zní takto:

#### **„Vypracování projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH                  | 535 000,- Kč        |
| DPH 21 %                      | 112 350,- Kč        |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>647 350,- Kč</b> |

Slovy: Šestsetčtyřicetsedmtisíctřistapadesátkorunčeských.“

2. Ujednání smluvních stran v čl. II. odst. 1 písm. b) zůstává beze změn.
3. Žádost zhotovitele ze dne 3. 12. 2019 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, jako příloha č. 1

## II.

### Změna termínu plnění

Smluvní strany se dohodly, že termín k dokončení díla, včetně fakturace, se mění na termín **nejpozději do 15. 3. 2020.**

## III.


### Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 1


Žádost Zhotovitele ze dne 3. 12. 2019

*Mladič 6. 12. 2019*



- 9 -12- 2019

V Karlových Varech dne .....



Česká republika

– Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Závodní 386/100,

360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO : 26384795

DIČ : CZ26384795

ZNAČKA :

DEN : 3.12.2019

VĚC : 27-19 Rekonstrukce objektu střelnice, Stará Kysibelská 589/91, Karlovy Vary.

Dobrý den,

naše společnost Jurica a.s. má s Policií ČR podepsanou Smlouvu o dílo (Č.j. KRPK-58776-12/Č.I-2019-1900VZ ze dne 6.9.2019) na vypracování PD k realizaci stavby a inženýrskou činnost na Rekonstrukci objektu střelnice v Karlových Varech. V průběhu úvodních prací na koncepční studii řešení rekonstrukce zmíněného objektu došlo na základě předběžných projednání s dotčenými orgány státní správy ke změně samotného rozsahu řešení stavby, hlavně ke změně nutnosti členění stavby na dílčí části i ke změně nutnosti řešení ve více správních řízeních a stupních. Z těchto důvodů Vás žádám o sjednání dodatku SOD, kde bychom upravili v návrhu rozsah předmětu díla, termíny dokončení i změnu smluvní částky za provedení předmětu díla.

Odůvodnění uvádím dále níže:

Změny, které vplynuly v průběhu projektování a projednávání s investorem a dotčenými orgány státní správy a jsou uvedené ve studii řešení, které byly telefonicky odsouhlaseny dne 25.10.2019, s následným písemným souhlasem se studií za všechny oddělení Policie ČR, které jsme obdrželi emailem dne 1.11.2019.

-Původně měla být projektová dokumentace vypracována dle výběrového řízení na veřejnou zakázku jednostupňově ke stavebnímu povolení a k realizaci stavby, což vzhledem k rozsahu a vyjádření stavebního úřadu není možné realizovat.

Hlavní změnou v projektu je tedy nutnost oddělení územního a stavebního řízení a tedy: samostatná projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby/DÚR, poté samostatně projektové dokumentace na vodohospodářské dílo a dále samostatná dokumentace ke stavebnímu povolení + k realizaci stavby.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby/DÚR a poté povolení k ČOV bude podána zvlášť na stavební úřad MMKV.

Na základě jednání na MMKV vznikl požadavek na vedení odpadní vody z ČOV do vodoteče (Vratský potok) na východní straně od střelnice na p.p.č. 3154/4 (k.ú. Karlovy Vary). Toto řešení bylo osobně nebo telefonicky předjednáno s dotčenými orgány a se správci pozemků. Území, přes které je nutné vést vyčištěné vody do Vratského potoka se nachází na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary. Tyto pozemky jsou vedeny jako komunikace nebo pozemky plnící funkci lesa a částečně jsou na území CHKO Slavkovský les.

Pokud nevydají dotčené orgány záporné stanovisko k vedení vyčištěné vody do Vratského potoka, nelze ČOV řešit vnitroareálově, jak bylo zadáno ve specifikaci projektové dokumentace.



Česká republika

– Krajské ředitelství policie Karlovarského územního úřadu

Závodní 386/100,

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Žádost o stavebního povolení bude připravena na podání dle požadavku investora na odd. stavebního úřadu Ministerstva vnitra.

Takto to bylo konzultováno a emailem schváleno

Předpokládané termíny:

Projektová dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby/DÚR:

- předpoklad vypracování PD - do 9.12.2019
- předpokládaný termín podání projednané PD (s vyjádřeními dotčených orgánů) na stavební úřad v KV: 30.1.2020

Vodoprávní řízení na ČOV:

Bude se žádat po vydání rozhodnutí o umístění stavby/DÚR:

- předpoklad vypracování PD - do 20.2.2020
- předpokládaný termín podání projednané PD (s vyjádřeními dotčených orgánů) na speciální stavební úřad v KV: 15.3.2020

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a k realizaci stavby:

Ze žádost podat až po vydání rozhodnutí o umístění stavby/DÚR!

- předpoklad vypracování PD - do 20.2.2020
- předpokládaný termín podání projednané PD s vyjádřeními dotčených orgánů a po vydání rozhodnutí o umístění stavby/DÚR na stavební úřad MV: 15.3.2020

Cena:

Náklady na navýšení rozsahu projektových prací předmětného díla činí 75 000 Kč + 21% DPH

Díky za pochopení a jsem s pozdravem.