



## DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

### Název zakázky: „Modernizace ŽST Cheb“

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-5848/2017/Pal**

ISPROFOND: 541 351 0003

a

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-17-032/DBAC**



## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je **úprava smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 05, 09 a 10.

**U ZL č. 05, 09 a 10** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o **vícepráce v celkové výši [redacted] a méněpráce v celkové výši [redacted]**

ZL č. 05, 09 a 10 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu a dále prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 5.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

### I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5848/2017/PaI, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-17-032/DBAC, takto:

#### 1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 05, 09 a 10 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 05

[redacted]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 05

[redacted]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 09

[redacted]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 09

[redacted]

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10

[redacted]

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 10

[redacted]

Celková změna nákladů dle ZL č. 05, 09 a 10 [redacted]

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí:

Dle ZL č. [redacted] cca - [redacted] původní hodnoty závazku ze Smlouvy; dle ZL č. [redacted] cca [redacted] původní hodnoty závazku ze Smlouvy; dle ZL č. [redacted] cca [redacted] původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

**Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 357 218 569,38 Kč bez DPH.**

**Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 386 822 856,11 Kč bez DPH.**

**Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí 409 065 490,64 Kč bez DPH.**

**Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí 419 238 133,93 Kč bez DPH.**

#### 2) Odst. 16. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 16. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

#### 16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - *Nové znění dle dodatku č. 5*

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - *Nové znění dle dodatku č. 4*



Příloha č. 5                      Zmocnění Vedoucího zhotovitele  
Příloha č. 6                      Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5848/2017/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-17-032/DBAC, ve znění Dodatku č. 1 až č. 4, nedotčené tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel a dvě (2) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

Nedílnou součástí dodatku č. 5 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)              Rekapitulace ceny - *nové znění dle dodatku č. 5*

V Praze dne      29 - 11 - 2019

V Ústí nad Labem dne      18 - 11 - 2019

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.



**Příloha č. 1**  
**Rekapitulace ceny**

stavba			Kontrolní součet [Kč]				Cena stavby [Kč]	
Modernizace ŽST Cheb							419 238 131,93	
Číslo objektu	Název objektu	Budovatel	Cena objektu [Kč]				Cena typu objektu [Kč]	
<b>D.1 - Železniční bezpečovací zařízení</b>								
PS 10-10	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)							
<b>D.2 - Železniční sdělovací zařízení</b>								
PS 20-10	Kabeňování (MK, DK)							
PS 20-30	Rožblasy pro cestující							
PS 20-31	Informační zařízení pro cestující							
PS 20-32	Kamerový systém							
<b>D.4 - Ostatní technologická zařízení</b>								
PS 40-10	Výtah na nástupiště č. 1							
PS 40-11	Výtah na nástupiště č. 2							
PS 40-12	Výtah na nástupiště č. 3							
<b>E.1.1 - Železniční spodek a svršek</b>								
SO 10-10-01	Železniční svršek - kol. č. 5, 7a, 7b, 9a, 9b, 11							
SO 10-11-01	Železniční spodek - kol. č. 1, 2, 3							
SO 10-12-01	Železniční svršek - kol. č. 4a, 4b, 6							
SO 10-13-01	Železniční svršek - traf. kol. č. 1, 2 + vřh. č. 1, 2, 3, 4							
SO 10-14-01	Železniční svršek - vřh. č. 7							
SO 11-10	Železniční spodek - kol. č. 5, 7a, 7b, 9a, 9b, 11							
SO 11-11	Železniční spodek - kol. č. 1, 2, 3							
SO 11-12	Železniční spodek - kol. č. 4a, 4b, 6							
SO 11-13	Železniční spodek - traf. kol. č. 1, 2 + vřh. č. 1, 2, 3, 4							
SO 11-14	Železniční spodek - vřh. č. 7							
<b>E.1.2 - Nástupiště</b>								
SO 10-20	Nástupiště č. 1							
SO 10-21	Nástupiště č. 2							
SO 10-22	Nástupiště č. 3							
<b>E.1.3 - Železniční přejezdy</b>								
SO 10-30	Střešní přechod v km 237,009							
<b>E.1.4 - Mosty, propustky a zdi</b>								
SO 10-40	Železniční most v km 454,545 (podchod pro cestující)							
SO 10-41	Železniční most v km 455,016 (řábkový kámen)							
SO 10-42	Železniční most v km 454,983 (rauhovocí kámen)							
SO 10-43	Železniční most v km 454,970 (rauhovocí kámen)							
SO 10-44	Železniční most v km 454,904 (travnatový tunel)							
<b>E.1.5 - Ostatní inženýrské objekty</b>								
SO 10-50	Přelohy sdělovacích kabelů SŽDC							
SO 10-51	Přelohy sdělovacích kabelů ČD-T							
SO 10-52	Přelohy sdělovacích kabelů nezávislých správů	SŽDC						
<b>E.1.6 - Potrubní vedení</b>								
SO 10-60	Úprava střešního vedování							
SO 10-61	Úprava střešních kanalic							
<b>E.2.1 - Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)</b>								
SO 20-10	Stavební úpravy ve výpravní budově							
<b>E.2.2 - Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích</b>								
SO 20-20	Zastřešení nástupišť č. 1							
SO 20-21	Zastřešení nástupišť č. 2							
SO 20-22	Zastřešení nástupišť č. 3							
<b>E.2.4 - Orientační systém</b>								
SO 20-40	Orientační systém pro cestující							
<b>E.3.1 - Trakční vedení</b>								
SO 30-10	Úpravy TV							
<b>E.3.4 - Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - POV)</b>								
SO 30-40	EOV							
<b>E.3.5 - Elektrické předávací zařízení (EPZ)</b>								
SO 30-50	EPZ							
<b>E.3.6 - Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>								
SO 30-60	Rozvody vn, nn, osvětlení							
SO 30-61	Osvětlení nástupišť č. 1							
SO 30-62	Osvětlení nástupišť č. 2							
SO 30-63	Osvětlení nástupišť č. 3							
SO 30-64	Osvětlení podchodu							
<b>E.3.7 - Ukotevnění kovových konstrukcí</b>								
SO 30-70	Ukotevnění kovových konstrukcí							
<b>Všeobecný objekt</b>								
SO 98-98	Všeobecný objekt							
<b>Dělení majetku:</b>								
SŽDC	Budovatel majetku SŽDC [Kč]							
ČD	Budovatel majetku ČD [Kč]							
OSTATNÍ	Budovatel majetku Ostatní [Kč]							
			Kontrolní součet [Kč]					

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 525680

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fa1f3bcb-1ea6-435a-8084-ef786e9c33af

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.12.2019 14:05:01



3c395aed-4b78-43de-8554-873565a1e4ea