

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: E618-S-2422/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 2019/070,
ISPROFIN: 551 352 0026/327 321 4901, uzavřené dne 05.06.2019 (dále jen „Smlouva“) mezi:

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČO: 25525441; DIČ: CZ25525441

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

zastoupená: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování Záměru projektu stavby

„ETCS na trati Liberec (mimo) – Česká Lípa (mimo)“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu odevzdání 2. dílčí etapy plnění díla a dále změna kontaktních zaměstnanců Objednatele ve věcech technických. Důvodem prodloužení termínu odevzdání 2. dílčí etapy plnění díla je skutečnost, že dosud nebyla vybrána finální varianta Záměru projektu. Objednatel proto prostřednictvím odboru přípravy staveb (O6) generálního ředitelství předložil jednotlivé zpracované varianty Záměru projektu k posouzení na Ministerstvo dopravy. Vzhledem k tomu, že doposud nebylo vydáno vyjádření Ministerstva dopravy k výběru varianty, nelze z objektivních důvodů naplňovat Smlouvu, a je proto nezbytné upravit harmonogram plnění díla tak, že termín odevzdání 2. dílčí etapy plnění díla bude vázán na rozhodnutí ministerstva k výběru varianty.

S ohledem na výše uvedené, se proto smluvní strany dohodly na posunutí termínu odevzdání plnění 2. dílčí etapy nejpozději do termínu dvou měsíců od rozhodnutí Ministerstva dopravy o výběru finální varianty. Současně zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením doby plnění nebude uplatňovat vůči objednateli žádné finanční nároky ani jiné další náklady. Objednatel dále jmenoval nové kontaktní zaměstnance ve věcech technických, kterými se stali I [REDACTED] a [REDACTED]

V souvislosti s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1. Smlouvy, článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a článku 6, odst. 6.2. Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2422/2019/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/070, takto:

1) Článek 1 – Smluvní strany

- ruší se stávající text článku 1, odst. 1.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234;DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

2) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	ihned po podpisu SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 4 měsíců od účinnosti SOD	Předložení konceptu Záměru projektu k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 2 měsíců od rozhodnutí Ministerstva dopravy o výběru varianty	Předložení čistopisu Záměru projektu se zapracovanými připomínkami ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 1 měsíce od schválení ZP v CK MD	Předložení čistopisu Záměru projektu se zapracovanými připomínkami z CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

Počet vyhotovení: celkem 4 paré, tzn. 2 paré nad rámec počtu souprav uvedených v čl. 2.4. Všeobecných technických podmínek (dále jen „VTP“)

3) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text článku 6. odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců** od rozhodnutí Ministerstva dopravy o výběru varianty s fakturací ve výši [REDAKCE] z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce** od termínu schválení ZP v CK MD ve výši [REDAKCE] z celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **208 600,- Kč** (bez DPH) s fakturací předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2422/2019/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/070, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 20-11-2019

Za objednatele:

V Brně dne 26-11-2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 525622

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f2faf32e-1332-47a1-9d3c-030d32840280

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2019 13:55:01



b13f2f79-07bb-4af5-b2ec-3567c32e4cb9