

Časový a finanční harmonogram provádění díla

„MŠ Hudcova interiérové vybavení, Brno-Medlánky“

Časový harmonogram:

Dodávka díla bude rozdělena do tří následujících fází:

1) Technická příprava výroby: v této fázi zhotovitel provede zaměření prostor , zkonzultování technických detailů s objednatelem a vypracování výrobní dokumentace.

Termín: od pokynu k zahájení prací do 2 týdnů

2) Výroba nábytku: v této fázi bude zhotovitelem vyroben nábytek a nachystány ostatní položky dodávky

Termín: od pokynu k zahájení prací do 6 týdnů

3) Doprava a montáž interiéru: v této fázi bude zhotovitel navážet a rozmísťovat a postupně montovat nábytek a vybavení v jednotlivých místnostech.

Termín: od pokynu k zahájení prací do 9 týdnů

Termín předání a převzetí staveniště nejdříve od: 6.7.2020

Termín zahájení prací: do 3 dnů po předání staveniště

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla nejpozději do: 21.8.2020

Finanční harmonogram:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Cena za dílo bude hrazena postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).

Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací a dodávek.

Objednatel uhradí faktury až do výše 90% fakturované ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka ve výši 10% z ceny díla bez DPH bude uvolněna po převzetí díla.

Splatnost faktur za jednotlivé části (etapy) je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele.

Harmonogram je možno upravit a upřesnit na základě požadavku objednatele v závislosti na hotovosti stavebních prací či jiných skutečnostech.