

SOUHRN za změnové listy č.7 - č.9

Předmět díla:	Blovice - Autobusové nádraží Sýkorova ulice		
Objednatel :	Město BLOVICE, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice		
Zhotovitel:	„Blovice – autobusové nádraží Sýkorova ulice – stavební práce“		
TDS:	Ing. Josef ŠKUDRNA, IKA FINAL, spol. s r.o., Na Roudné 31, 301 65 Plzeň		
Projektant:	Libor Boula - BOULA IPK s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň		
údaje o ceně díla	Cena díla bez DPH (dle SOD a dodatku č.1)	23 800 925,76 Kč	
	Změnový list č.7 bez DPH	-39 031,27 Kč	
	Změnový list č.8 bez DPH	304 992,65 Kč	
	Změnový list č.9 bez DPH	79 161,01 Kč	
	Cena díla vč. změnových listů bez DPH	24 146 048,15 Kč	
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dalších změn	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: Ing. Pavel Boukal	4.12.2019	
	TDS: Ing. Josef Škudrna	5.12.2019	
	Objednatel : Bc. Robert Zelenka starosta města Blovice		
	Projektant: Libor Boula	5.12.2019	
Přílohy	Přílohy: Krycí listy Změnových listů č.7 - č.9		