

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo evidované u objednatele pod č. 84/2019
(dále jen „**tento Dodatek č. 1**“)

mezi

STÁTNI TISKÁRNA CENIN, státní podnik

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296,
zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 200210002/2700
(dále jen „**objednatel**“)

a

DCI Czech a.s.

se sídlem Štěrboholská 1404/104, Hostivař, 102 00 Praha 10
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21039
zastoupen: **Vítem Voláčkem**, předsedou představenstva a.s. a **Petrem Kysučanem**, místopředsedou představenstva a.s.
IČO: 04504624
DIČ: CZ04504624
bankovní spojení: Raiffesenbank a.s.
číslo účtu: 407131002/5500
(dále jen „**zhotovitel**“)
(dále společně „**smluvní strany**“)

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele: **Tomáš Hebelka, MSc**, Generální ředitel
za zhotovitele: **Petr Kysučan**, Managing Director

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele: **XXX, XXX**
XXX, XXX
za zhotovitele: **XXX, XXX**
XXX, XXX

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2019 výše uvedenou smlouvu o dílo (dále jako „**smlouva**“). Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle čl. III odst. 1 a 2 smlouvy se rozšiřuje o práce, které byly provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (*vícepráce*), a snižuje o práce, které nebyly provedeny z původně sjednaného plnění (*méněpráce*), a to v rozsahu **změnového listu č. 1**, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a který je podkladem pro vypracování tohoto Dodatku č. 1 dle ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy.
2. Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů**, se smluvní strany dle čl. II odst. 3 a čl. XV odst. 2 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto:

- a) Čl. III odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Předmětem díla je dodání a montáž nové chladicí jednotky, včetně jejích kondenzátorů a dalšího souvisejícího vybavení (dále jen „zařízení“), to vše dle projektové dokumentace a zhotovitelem naceněného výkazu výměr, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této Smlouvy, a ve znění schváleného změnového listu č. 1 ze dne 25. 11. 2019 (dále společně jen „dílo“).“

- b) Čl. VII odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Cena díla podle čl. III této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s nabídkou zhotovitele, přílohou č. 1 této smlouvy a dále dle rozsahu oběma smluvními stranami odsouhlasených víceprací a méněprací činí bez DPH 3 418 337 Kč (slovy: tři milióny čtyři sta osmnáct tisíc tři sta třicet sedm korun českých).“

- c) Čl. VII odst. 4 smlouvy nově zní:

„4. Cenu podle odst. 1 tohoto článku objednatel uhradí zhotoviteli bezhotovostně následujícím způsobem:

- a) platbu ve výši 80 % z celkové ceny, tj. ve výši 3 308 950,22 (slovy: tři milióny tři sta osm tisíc devět set padesát korun českých a dvacet dva haléřů) včetně DPH, po podepsání Protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami proti předložení faktury (daňového dokladu) na celkovou částku na předmět smlouvy po uvedení zařízení do zkušebního provozu.

Právo vystavit fakturu (daňový doklad) na platbu dle písm. a) tohoto odstavce vzniká prodávajícímu následující pracovní den po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami (datum uskutečnitelného zdanitelného plnění je den podpisu tohoto Protokolu). Součástí této faktury (daňového dokladu) je kopie Protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami; splatnost uvedené části ceny podle písm. a) tohoto odstavce je do 30 kalendářních dnů po obdržení konečné faktury (daňového dokladu).

- b) platbu ve výši 20 % z celkové ceny, tj. ve výši 827 237,55 (slovy: osm set dvacet sedm tisíc dvě stě třicet sedm korun českých a padesát pět haléřů) včetně DPH, po podepsání Protokolu o ukončení zkušebního provozu oběma smluvními

stranami po úspěšném ukončení zkušebního provozu a uvedení zařízení do trvalého provozu. Splatnost uvedené části ceny podle písm. b) tohoto odstavce je 30 kalendářních dnů od podpisu tohoto Protokolu. Součástí faktury (daňového dokladu) vystavené podle písm. a) tohoto odstavce bude kopie Protokolu o ukončení zkušebního provozu podepsané oběma smluvními stranami

3. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva se mění takto:

Záhlaví smlouvy v části Zmocnění pro jednání věcná a technická se mění označení zmocněnce za objednatele XXX následovně:

„XXX, XXX“

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu Smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Praha, dne _____

Za projektanta:

Praha, dne _____

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Tomáš Hebelka, MSc
Generální ředitel

DCI Czech a.s.
Vít Voláček
Předseda představenstva

DCI Czech a.s.
Petr Kysučan
Místopředseda představenstva