

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Oprava chodníku a vozovky v Říčanech

Číslo smlouvy: SOD/00481/2019/OTS

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel: Ridera DIS s.r.o.
Dělnická 382/32
708 00 Ostrava
IČ: 45195706

Pořadové číslo změnového listu na stavbě/části/etapě:2.....

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: | ODSOUHLASENO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU | <input type="checkbox"/> |
| | ZAMÍTNUTO | <input type="checkbox"/> |

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 01 – Oprava chodníku a vozovky ulice Bezručova

Změnu požaduje: Objednatel/Zhotovitel

- na základě čeho: opravy kanalizačních šachet a uličních vpustí

Stručný popis změny: Na základě odkrytí kanalizačních šachet bude nutné provést jejich opravu a výměnu skruží a poklopů. Dále bude nutné provést vyrovnávací vrstvu KSC a ACP 16 v úseku stavby km 0,090 – KÚ.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Časový dopad na stavbu: ANO NE


Cena stavby dle smlouvy o dílo: 3 218 288,44 Kč

Náklady na změnu: 177 065,38 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

| SO,PS | Cena ve smlouvě o dílo | Včetně dodatků | Více práce | Méně práce | Cena po změně |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| SO | 3 218 288,44 Kč | 3 218 288,44 Kč | 197 545,08 Kč | - 20 479,70 Kč | 3 395 353,82 Kč |
| Total/ Celkem | 3 218 288,44 Kč | 3 218 288,44 Kč | 197 545,08 Kč | - 20 479,70 Kč | 3 395 353,82 Kč |

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):



Jméno: JAROSLAV PAVLÍČEK Datum: 19.9.2019 Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatel):

Doporučuji Nedoporučuji



Jméno: Lukáš Váňa Datum: 19.9.2019 Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):

Doporučuji Nedoporučuji



Jméno: ING NĚMČEK Datum: 19.9.2019 Podpis (razítko)

Přílohy: Změnový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: 1

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Ridera DIS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 177 065,38 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 113 284,38 | 23 789,72 |
| | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 200 855,10 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razi

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razi

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: 1

Místo: Datum: ##

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Ridera DIS s.r.o. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|
|-----|-------|--------------------|

Náklady z rozpočtů

177 065,38

| | | |
|---|---|------------|
| 1 | Bourací práce na uličních vpustech a kanalizačních šachtách | 74 113,58 |
| 2 | Kanalizační šachta (úsek 0-90m) | 7 309,00 |
| 3 | Posunutí celé uliční vpustě (úsek 0-90m) | 3 669,68 |
| 4 | Stabilizace kanalizačních šachet | 34 192,12 |
| 5 | Měněpráce | -20 479,70 |
| 6 | Vícepráce - navýšení pokládky KSC (včetně vjezdu mimo PD) a navýšení pokládky ACP 16 | 78 260,70 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1

Objekt:

1 - 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Ridera DIS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

45195706

CZ45195706

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Cena bez DPH

74 113,58

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 74 113,58 | 21,00% | 15 563,85 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

89 677,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1

Objekt:

1 - 1

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Ridera DIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

74 113,58

HSV - Práce a dodávky HSV

74 113,58

1 - Zemní práce

51 750,00

997 - Přesun sutě

22 363,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1

Objekt:

1

Místo:

Datum: 12.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Ridera DIS s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

74 113,58

D HSV Práce a dodávky HSV 74 113,58

D 1 Zemní práce 51 750,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|----------|-----------|
| 5 | K | 113107137 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm ručně | m2 | 45,000 | 1 150,00 | 51 750,00 |
|---|---|-----------|---|----|--------|----------|-----------|

D 997 Přesun sutě 22 363,58

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|---|--------|--------|-----------|
| 89 | K | 997221571-2 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na skládku dle dodavatele stavby včetně uložení | t | 28,481 | 631,21 | 17 977,50 |
|----|---|-------------|---|---|--------|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|
| 92 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 28,481 | 154,00 | 4 386,08 |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1

Objekt:

2 - 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Ridera DIS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

45195706

CZ45195706

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Cena bez DPH

7 309,00

DPH základní
snižená

Základ daně

7 309,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 534,89

0,00

Cena s DPH

v CZK

8 843,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1

Objekt:

2 - 2

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Ridera DIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 309,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 309,00

1 - Zemní práce

#ODKAZ!

8 - Trubní vedení

7 309,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1

Objekt:

2

Místo:

Datum: 12.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Ridera DIS s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

7 309,00

D HSV Práce a dodávky HSV

7 309,00

D 8 Trubní vedení

7 309,00

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 1,000 | 919,00 | 919,00 |
| 2 | M | 59224167 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm | kus | 1,000 | 2 140,00 | 2 140,00 |
| 3 | K | 899104112 | Osazení poklopů betonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 4 | M | PFG.0000160 | poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, bez odvětrání | kus | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1

Objekt:

3-3 - 3-3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Ridera DIS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

45195706

CZ45195706

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

Cena bez DPH

3 669,68

DPH základní
snížená

Základ daně
3 669,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
770,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 440,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1

Objekt:

3-3 - 3-3

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Ridera DIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 669,68

HSV - Práce a dodávky HSV

3 669,68

1 - Zemní práce

973,78

4 - Vodorovné konstrukce

471,17

8 - Trubní vedení

2 124,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#ODKAZ!

997 - Přesun sutě

100,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1

Objekt:

3

Místo:

Datum: 12.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Ridera DIS s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

3 669,68

D HSV Práce a dodávky HSV

3 669,68

D 1 Zemní práce

973,78

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|
| 6 | K | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 0,650 | 260,97 | 169,63 |
| 7 | K | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 0,650 | 22,00 | 14,30 |
| 12 | K | 175101201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m | m3 | 0,650 | 571,15 | 371,25 |
| 13 | M | 58344197 | štěrkodrt' frakce 0/63 | t | 1,300 | 322,00 | 418,60 |

D 4 Vodorovné konstrukce

471,17

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|----------|--------|
| 11 | K | 452321141 | Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 0,150 | 3 141,14 | 471,17 |
|----|---|-----------|--|----|-------|----------|--------|

D 8 Trubní vedení

2 124,23

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------|---|-----|-------|----------|----------|
| 8 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 1,000 | 1 131,23 | 1 131,23 |
| 9 | M | BTL.0006303.UR S | dno betonové pro uliční vpusť s výtakovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm, DN 150 | kus | 1,000 | 672,00 | 672,00 |
| 10 | M | BTL.0006306.UR S | skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/195/5c, 45x19,5x5 cm | kus | 1,000 | 321,00 | 321,00 |

D 997 Přesun sutě

100,50

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|---|-------|--------|-------|
| 89 | K | 997221571-2 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na skládku dle | t | 0,128 | 631,21 | 80,79 |
| 92 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do | t | 0,128 | 154,00 | 19,71 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1

Objekt:

23 - 23

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Ridera DIS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

45195706

DIČ:

CZ45195706

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Cena bez DPH

34 192,12

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 28 192,12 | 21,00% | 5 920,35 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

40 112,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1

Objekt:

23 - 23

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Ridera DIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 192,12

HSV - Práce a dodávky HSV

34 192,12

8 - Trubní vedení

33 681,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

370,32

997 - Přesun sutě

140,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1

Objekt:

4

Místo:

Datum: 12.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Ridera DIS s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

34 192,12

D HSV Práce a dodávky HSV

34 192,12

D 8 Trubní vedení

33 681,36

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|-----|-------|----------|----------|
| 2 | K | 894412411 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 3,000 | 848,21 | 2 544,63 |
| 3 | M | 59224167 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, | kus | 3,000 | 2 140,00 | 6 420,00 |
| 11 | K | 894812132 | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm | kus | 1,000 | 1 538,37 | 1 538,37 |
| 4 | K | 899104112 | Osazení poklopů betonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3,000 | 952,34 | 2 857,02 |
| 5 | M | PGF.0000160 | poklop šachtový D1 /betonová výplň / D 400 - BEGU, bez odvětrání | kus | 3,000 | 3 200,00 | 9 600,00 |
| 12 | K | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 1,500 | 3 147,56 | 4 721,34 |
| | | | Očištění kan. Šachet | kpl | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

370,32

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|--------|
| 6 | K | 981511112 | Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebíráním | m3 | 0,283 | 1 310,42 | 370,32 |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|--------|

D 997 Přesun sutě

140,44

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|--|---|-------|--------|--------|
| 89 | K | 997221571-2 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na skládku dle | t | 0,179 | 631,21 | 112,90 |
| 92 | K | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do | t | 0,179 | 154,00 | 27,54 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: **5**

Místo:

Datum: 12.09.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -20 479,70 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 20 479,70 |
| D | | 5 | Komunikace | | | | 20 479,70 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 55 | K | 596811123 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy přes 300 m2 | m2 | 40,000 | 245,98 | 9 839,20 |
| 75 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 30,000 | 251,91 | 7 557,30 |
| 3 | K | 113107152 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 40,000 | 31,54 | 1 261,60 |
| 10 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 30,000 | 60,72 | 1 821,60 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1

Objekt:

1 - 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Ridera DIS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45195706

CZ45195706

Cena bez DPH

78 260,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 38 621,10 | 21,00% | 8 110,43 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

86 371,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1

Objekt:

1 - 1

Místo:

Datum: 18. 4. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Ridera DIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

78 260,70

HSV - Práce a dodávky HSV

78 260,70

5 - Komunikace

78 260,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1
Objekt: 1

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Ridera DIS s.r.o.

Datum: 18.09.2019
Projektant:
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

78 260,70

D HSV Práce a dodávky HSV 78 260,70

D 5 Komunikace 78 260,70

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|-----------|--------|-----------|
| | | | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 60 mm | m2 | 150,000 | 257,47 | 38 621,10 |
| | | | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 20 mm | m2 | 1 155,000 | 34,32 | 39 639,60 |