

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: 09EU-003745  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002  
číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2019/275

Ředitelství silnic a dálnic ČR	
správa Liberec (2)	
Dne	- 4 -12- 2019
Značka	5001
Referent	Počet pf.

na realizaci zakázky (stavby)

**I/35 Liberec České Mládeže - Košická, provedení podrobného GT průzkumu stavby**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Vypraveno  
dne ~~5 12 2019~~ 5/19

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení: [redacted]  
statutární zástupce: Ing. Radek Mátl, *generální ředitel*  
zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10  
IČO, DIČ: 25103431, CZ25103431  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupen: Ing. Jiřím Libusem, předsedou představenstva  
Mgr. Filipem Dudíkem, místopředsedou představenstva  
Ing. Antonínem Kropáčkem, členem představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)  
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Smlouvě o dílo č. 09EU-003745 na stavební práce na akci **I/35 Liberec České Mládeže - Košická, provedení podrobného GT průzkumu stavby**, kterým se výše uvedená smlouva mění v části „Příloha“, v tabulce odkazující na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu takto:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	<b>31.3.2020</b>
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: 1. <b>do 31.12.2019</b> bude předán koncept zprávy 2. <b>do 31.3.2020</b> bude předán čistopis zprávy

Důvodem ke změně doby dokončení je požadavek objednatele na součinnost zhotovitele při zpracování projektové dokumentace stavby I/35 Liberec České Mládeže - Košická. K prvnímu věcnému milníku předá zhotovitel objednateli koncept Závěrečné zprávy a k druhému věcnému milníku čistopis Závěrečné zprávy doplněný o informace, vyplývající z projektu stavby. Finanční plnění proběhne k prvnímu věcnému milníku ve výši 97% smluvní ceny a k druhému věcnému milníku ve výši 3% smluvní ceny.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. 09EU-003745 ze dne 15.7.2019 a v Dodatku č. 1 ze dne 21.8.2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy.

Datum: 5.12.2019

Datum: 2.12.2019

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jan Wohmuth  
Funkce: ředitel správy Liberec  
za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: Mgr. Filip Dudík  
Funkce: místopředseda představenstva

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Antonín Kropáček  
Funkce: člen představenstva  
za dodavatele/zhotovitele

**GeoTec-GS, a.s.**