


DODATEK č. 1




Vypraceno
dne - 2 - 12 - 2019 5044

číslo smlouvy objednatele: 09EU-003478
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 121 0002
číslo smlouvy Poskytovatele: 18 - 343

na realizaci veřejné zakázky
„I/14 Poniklá - U Přeložky“




uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: 
statutární zástupce: Ing. Radek Mátl, generální ředitel
zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
bankovní spojení: 
zastoupen: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: I 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „**Poskytovatel**“)
(Objednatel a poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“, nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Předmětem plnění poskytovatele dle Smlouvy je mj. i inženýrská činnost ke společnému územnímu a stavebnímu povolení. Na základě upřesnění a dodatečných požadavků Poskytovatele se smluvní strany vzájemně dohodly, že inženýrskou činnost si bude zajišťovat Objednatel sám ve své režii. Poskytovatel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli veškerá dosud obdržená vyjádření zainteresovaných účastníků řízení.

Na základě požadavku Objednatele se z předmětu plnění poskytovatele v části Zadávací dokumentaci stavby (PDPS) vyřazuje příloha „Projekt ZVS (Základní vytyčovací síť)“ bez náhrady.

Na základě výše uvedeného se výše uvedená smlouva mění v níže uvedených člancích, odstavcích a přílohách takto:

původní znění článku 2, odst. 2.2. smlouvy:

Předmětem Smlouvy je zpracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení (dále jen „**DSP**“), včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému územnímu a stavebnímu povolení (dále jen „**IČ k SP**“), vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „**VD-ZDS**“) a výkon autorského dozoru (dále jen „**AD**“) na akci „**I/14 Poniklá - U Přeložky**“. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

se ruší a nahrazuje takto:

Předmětem Smlouvy je zpracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení (dále jen „**DSP**“), vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „**VD-ZDS**“) a výkon autorského dozoru (dále jen „**AD**“) na akci „**I/14 Poniklá - U Přeložky**“. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

původní znění článku 2, odst. 2.2.3. smlouvy:

Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při společném územním stavebním řízení

a) Předmětem je projednání projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby ve lhůtě platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

se ruší bez náhrady

původní znění článku 3, odst. 3.2.5. a odst. 3.2.6. smlouvy:

3.2.5. Dokladová část z projednání PD - 2x v tištěné podobě (originál + kopie) a 2x digitálně na CD (veškeré doklady doručené datovou schránkou budou ověřeny).

3.2.6. Originál pravomocného stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace - 1x v tištěné podobě (+ 1x kopie na CD)

se ruší bez náhrady

původní znění **článku 5, odst. 5.1.3.** smlouvy:

Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 7 měsíců od podpisu smlouvy. se ruší bez náhrady

původní znění **článku 7, odst. 7.6** smlouvy:

Cena za inženýrskou činnost pro DSP (IČ k SP) bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

se ruší bez náhrady

původní znění **článku 7, odst. 7.10.** smlouvy:

Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou hrazeny na základě požadavku Poskytovatele přímo Objednatelem.

se ruší bez náhrady

původní tabulka uvedená v **Příloze č. 1 smlouvy – Oceněný rozpis služeb** se ruší a nahrazuje tabulkou uvedenou v příloze č. 1 tohoto Dodatku č.1.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. 09EU-003478, č, 18-343 ze dne 26.11.2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem Smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří Příloha č. 1 - Oceněný rozpis služeb.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

V Liberci dne 2. 12. 2019

V Praze dne 19.11.2019 /

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Jan Wohlmuth
Ředitel správy Liberec

PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

I/14 Poniklá - U Přeložky (DSP PDPS, AD)

Příloha č.1 - Oceněný rozpis služeb

Pozn.: Dokumentace bude zpracována na rekonstrukci silnice I/14 v úseku km 38,635 - 40,740. Podkladem bude objednatel předaný Podrobný geotechnický průzkum a zaměření. Do technické zprávy bude vložena složka BOZP, kterou zajišťuje objednatel nezávislým posuzovatelem.

Uchazeč nacení hodinovou sazbou u žlutě podbarvených polí a počet km u oranžově vyznačeného pole

DSP: Autobusová zastávka "Poniklá, závod"			
Popis prací DSP	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Celkem cena (Kč)
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA	■		■
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	■		■
C. SITUAČNÍ VÝKRESY			■
C.1 Situační výkres širších vztahů	■		■
C.2 Katastrální situační výkres	■		■
C.3 Koordinační situační výkres	■		■
C.4 Speciální výkresy	■		■
D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			■
D.1 STAVEBNÍ ČÁST			
D.1.1 Objekty pozemních komunikací, včetně propustků	■		■
D.1.2 Mostní objekty a zdi	■		■
D.2 TECHNOLOGICKÁ ČÁST			
E. DOKLADOVÁ ČÁST	■		■
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE			■
Záborový elaborát	■		■
Odhad stavebních nákladů	■		■
Celkem za DSP (Kč bez DPH)			■

PDPS			
Popis prací PDPS	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Celkem cena (Kč)
A. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY			■
A.0 Průvodní zpráva	■		■
A.1 Celková (přehledná) situace stavby	■		■
A.2 Situace stavby (koordinační)	■		■
A.3 Geodetické podklady			
A.3.1 Geodetický koordinační výkres	■		■
A.3.2 Vytyčovací dokumentace	■		■
A.4 Detailní bilance zemních prací (a ornice)	■		■
A.5 Zásady organizace výstavby			
A.5.1 ZOV	■		■
A.5.2 Popis nakládání s odpady	■		■
A.5.4 Podmínky realizace prací v ochranných nebo nebezpečných pásmech	■		■
A.5.5 Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště	■		■
A.5.6 Ochrana životního prostředí při výstavbě	■		■
A.6 Celkové vodohospodářské řešení	■		■
B. STAVEBNÍ ČÁST			■
SO 023 - Příprava území	■		■
SO 103 - Silnice I/14, úsek Poniklá - U Přeložky	■		■
SO 133 - Autobusová zastávka "Poniklá, závod"	■		■
SO 183 - Dopravní opatření	■		■
SO 193 - Dopravní značení	■		■
SO 280 - Armovaný svah v km 3.880	■		■

SO 281 - Armovaný svah v km 4.150	■	■	■
SO 282 - Armovaný svah v km 4.600	■	■	■
SO 283 - Oprava železobetonové zdi v km 5.000	■	■	■
SO 284 - Armovaný svah v km 5.500	■	■	■
SO 285 - Zárubní zeď u autobusové zastávky "Poniklá, závod" vlevo	■	■	■
SO 286 - Opěrná zeď u autobusové zastávky "Poniklá, závod" vpravo	■	■	■
SO 302 - Úprava dešťové kanalizace v km 5.000	■	■	■
C. TECHNOLOGICKÁ ČÁST			
D. DOKLADY	■	■	■
E. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE			
Dendrologický průzkum	■	■	■
Zjištění průběhu stávajících inženýrských sítí	■	■	■
F. SOUPIS PRACÍ	■	■	■
G. ROZPOČET	■	■	■
CELKEM PDPS (bez DPH)			■

AD			
Položka	Počet jednotek	Jednotková cena (Kč/hod. a Kč/km)	Celkem cena (Kč)
Autorský dozor (hod.)	■	■	■
Náklady na dopravu (km)	■	■	■
Maximální cena za část AD (Kč bez DPH)			■

Pozn.: Fakturace AD bude realizována podle skutečně odpracovaného času a počtu skutečně najetých kilometrů v rámci autorského dozoru.

Celkem za DSP, PDPS, AD (Kč bez DPH)			1 796 900
DPH 21%			377 349
Celkem za DSP, PDPS, AD (Kč s DPH)			2 174 249,00