



„Semily – ul. Na Vinici – výstavba VH sítí a komunikace“

COLAS CZ

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 sb. občanského zákoníku

č. smlouvy u objednatele:

č. smlouvy u zhotovitele: 1912441617

zakázka číslo: 1912441617

Článek č. 1

Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

IČO: 492 95 934

DIČ: CZ49295934

zastoupený: Ing. Milan Hejduk, Ředitel svazku

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Milan Hejduk, Ředitel svazku,

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Technický dozor:

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení:

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever, divize Silniční stavitelství,
na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

Ve věcech technických:



Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, jež nedovolují řádné ukončení díla se smluvní strany rozhodly změnit a prodloužit lhůtu pro provedení díla určenou ve Smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že termín provedení díla uvedený v čl. 3 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

Provedení (dokončení a předání) díla: do 30.04.2020.

V ostatních ustanoveních, pokud nejsou dotčena Dodatkem č.1, zůstává smlouva o dílo č. 1912441617 platná v původním znění.

Tento Dodatek č.1 se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Účinky tohoto dodatku nastávají dnem jeho podpisu.

V Turnově dne: 29.11.2019

05/12-2019
V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku

.....
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever