

**DODATEK Č. 4  
KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele (CES): E293-S-306/2018  
č. smlouvy zhotovitele: 111 18

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

**„REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY žst Břeclav - 2. etapa“**

**Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka  
č. účtu: xxxxxxxxxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a obchodních:  
Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování  
změn:

xxxxxxxxxx, přednosta Správy nádražních budov,

tel. +420 xxxxxxxxx, e-mail: [xxxxxxxxxx](#)

xxxxxxxxxx, technický dozor investora, tel. +420 xxxxxxxxx, e-mail: [xxxxxxxxxx](#)

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

**Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.**

Kyjov - Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 69701

zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570  
IČ: 49971379 DIČ: CZ49971379

zastoupena: Ing. Luděk Šebestou, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č.ú.: xxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Luděk Šebesta, tel. xxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování  
změn:

xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, tel. xxxxxxxx

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo (č. E293-S-306/2018 u objednatele) ze dne 7.2.2018 (dále jen „Smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.12.2018, dodatku č. 2 ze dne 24.7.2019 a dodatku č. 3 ze dne 30.9.2019.

## 1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany konstatují, že během výstavby díla došlo k nepředpokládaným změnám. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouštějí neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech zpracovaných zhotovitelem stavby, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4. Změna ceny díla byla odůvodněna, projednána a odsouhlasena ve změnových listech č. 8 a 9.

## 2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly, že se mění článek 3.1. Smlouvy o dílo a nově zní:

*3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:*

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 7.2.2018 bez DPH	56.880.000,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+4.007.337,16 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-1.674.575,36 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	+6.228.549,31 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-1.949.639,02 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH	+305.560,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bez DPH	+5.329.919,88 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo bez DPH	-4.686.018,94 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>64.441.132,03 Kč</u>
<u>DPH 21 %</u>	<u>13.532.637,73 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	77.973.769,76 Kč

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

## 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 4 je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je:

Příloha č. 1 – položkové rozpočty ke změnovým listům č. 8 a 9

Tento Dodatek č. 4 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

V Praze dne 5.12.2019

V Kyjově dne

Za objednatele:  
**Správa železniční dopravní cesty, státní  
organizace**

Za zhotovitele:  
**MSO servis spol. s r.o.**

.....  
Bc. Jiří Svoboda, MBA  
generální ředitel

.....  
Ing. Luděk Šebesta  
jednatel

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 525863

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 67096ec7-b985-48c0-b9e8-3d18cfc8fde5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.12.2019 16:29:00



bcc831ed-0d4e-4736-85c1-7de456104f8f