

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 23/18/JP

ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. (dále jen „smlouva“).

Název stavby: „**SŠP Krnov - stavební úpravy a změna užívání části 2.NP objektu**“

I. Smluvní strany:

- a) Objednatel: **Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace**
Soukenická 2458/21c, Krnov
Zastoupena: Ing. Alešem Zouharem, ředitelem
IČ: 00846279
DIČ: CZ00846279 - nejsme plátcí DPH
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
- b) Zhotovitel : **JANKO Projekt s.r.o., Albrechtická 16, 794 01 Krnov**
Zastoupena Ing. Dobroslavem Jankem, jednatelem
IČO: 03872394, DIČ: 038723940,
Tel.: [REDACTED],
Email: [REDACTED],
Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou:
C 61677

II. Předmět plnění

Dosavadní stav:

Předmětem plnění podle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 k této smlouvě bylo vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy a změnu užívání v části 2.NP objektu na adrese Soukenická 2458/21c v Krnově vč. úpravy projektové dokumentace dle studie řešení interiéru, dále zajištění inženýrské činnosti, kompletní zajištění výběrového řízení č. 1 na dodavatele stavby a č. 2 na dodavatele nábytku a vybavení a zajištění technického dozoru stavebníka v období 1.7.2019 – 31.8.2019.

Navrhovaný stav:

Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neprovede úkol : **Zajištění kolaudace(povolení užívání) stavby**, neboť to není stavebním úřadem požadováno. Jedná se o méněpráci. Bylo dohodnuto, že zhotovitel **zajistí nové výběrové řízení (č. 3) na dodavatele nábytku a vybavení**, neboť původní výběrové řízení muselo být zrušeno. Jedná se o vícepráci. Dále bylo dohodnuto, že zhotovitel **zajistí výkon technického dozoru stavebníka** na uvedené stavbě v období **1.9.2019 – 30.11.2019**. Jedná se o vícepráci.

III. Cena

Smluvní cena se mění takto:

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	89.750,00 Kč
Zajištění kolaudace(povolení užívání) stavby.....	- 5.750,00 Kč
Zajištění výběrového řízení č. 3 na dodávku interiéru.....	+ 5.000,00 Kč
Zajištění technického dozoru (1.9.2019 – 30.11.2019).....	+15.000,00 Kč
Nová cena bez DPH	104.000,00 Kč
DPH 21%.....	21.840,00 Kč
Nová cena vč. DPH	125.840,00 Kč

IV. Doba plnění

Termíny plnění – předpokládaný harmonogram prací:

Zajištění výběrového řízení č. 3 na dodávku interiéru.....	8/2019 – 9/2019
Zajištění technického dozoru	1.9.2019 – 30.11.2019

V. Ostatní ujednání

Tento Dodatek č. 2 upřesňuje smlouvu o dílo a dodatek č. 1 v rozsahu činností a v návaznosti na smluvní cenu služeb. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno a je platná dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní články původní smlouvy, které nejsou tímto dodatkem změněny, zůstávají v platnosti

V Krnově dne 25.11.2019

V Krnově dne 25.11.2019

Za objednatele:

.....
Ing. Aleš Zouhar

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dobroslav Janko

