

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 394/2019
na realizaci veřejné zakázky:

„Ulice Průmyslový park – autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger, přechod pro chodce a navazující komunikace pro pěší“

uzavřené 11. 9. 2019 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: ČS, a.s.,
Č.účtu : 1767241349/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města (ORM)
tel. xxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických: p. Ludvík Michalec, referent oddělení investic ORM
tel. xxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

V+V SAVEKO s.r.o.

Adresa: Záhumenní 1346, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Vojtěchem Pšejou, jednatelem společnosti
IČ: 25818881
DIČ: CZ25818881
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19128
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Vojtěch Pšejja, jednatel společnosti
tel: xxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2019 Smlouvu o dílo č. 394/2019 (dále jen „*smlouva*“) na provedení stavby spočívající ve vybudování dvou autobusových zastávek, přechodu pro chodce a navazujících komunikací pro pěší před firmou Erich Jaeger (dále jen „*dílo*“). Rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s prvky dokumentace pro provádění stavby s názvem „Ulice Průmyslový park – autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger, přechod pro chodce a navazující komunikace pro pěší“ vypracovanou společností HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. v 01/2019 (dále jen „*projektová dokumentace*“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků objednatele a v důsledku změn projektové dokumentace. Navržené změny jsou nezbytné pro provedení stavby. Se souhlasem objednatele budou práce popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku realizovány. Provedení prací bude mít vliv na cenu a termín realizace díla.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. 4 smlouvy - Předmět smlouvy a čl. 5 – Doba a místo plnění. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se rozsah díla doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listě a položkovém rozpočtu, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Provedení těchto prací má vliv na lhůtu plnění díla, která se tímto prodlužuje o 17 kalendářních dnů.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 6. odst. 1 smlouvy - Cena za dílo. Cena díla se tímto dodatkem mění v důsledku provedení víceprací následovně:

Cena za dílo celkem dle SOD bez DPH	1. 631.566,90 Kč
Vícepráce celkem bez DPH	60.669,88 Kč

Cena díla celkem dle Dodatku č.1 bez DPH	1.692.236,78 Kč
DPH 21%	355.369,72 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č.1 vč. DPH	2.047.606.50 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se

dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Ostatní náležitosti smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 27. schůzi dne 26.11. 2019 usnesením č. 789
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

V Kopřivnici dne

V Kopřivnici dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kopečný
starosta města

.....
Ing. Vojtěch Pšeja
jednatel společnosti