

PŘÍLOHA Č. ZL 01a - P02 - MĚNĚPRÁCE - REKAPITULACE

Stavba: **Stavba splaškové kanalizace v ulici Měsíční a Trpasličí, Jablonec nad Nisou**

Objekt: **Kanalizace stoka 3-1**

Soupis: **Dodatek č. 1 - ZL 01a - P02**

Název změny: **ZL 01a - P02 Kanalizace stoka 3-1 - změna**

Místo: Jablonec nad Nisou

Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel: 1. jizerskohorská stavební společnost,s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 1a - P02

| | |
|---|--------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | -85 927,99 |
| 1 - Zemní práce | -17 041,71 |
| 5 - Komunikace pozemní | -65 742,28 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -3 144,00 |
| Celkem (bez DPH) | -85 927,99 |
| DPH 21 % | -18 044,88 |
| Celkem (včetně DPH) | -103 972,87 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady ze ZL 01a - P02 | | | | | | | -85 927,99 |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | -17 041,71 |
| 6 | K | 132201202 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | -36,940 | 122,50 | -4 525,15 |
| 7 | K | 132301202 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | -42,220 | 268,50 | -11 336,07 |
| 12 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | -14,574 | 81,00 | -1 180,49 |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | -65 742,28 |
| 26 | K | 565175112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 110 mm | m2 | -92,000 | 714,59 | -65 742,28 |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | -3 144,00 |
| 45 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm - nový vstup do stávající šachty | m | -0,400 | 7 860,00 | -3 144,00 |

PŘÍLOHA Č. ZL 01c - P02 - MĚNĚPRÁCE - REKAPITULACE

Stavba: **Stavba splaškové kanalizace v ulici Měsíční a Trpasličí, Jablonec nad Nisou**

Objekt: **Kanalizační přípojky**

Soupis: **Dodatek č. 1 - ZL 01c - P02**

Název změny: **ZL 01c - P02 Kanalizační přípojky - změna**

Místo: Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel: 1. jizerskohorská stavební společnost,s.r.o.

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-------------------|
| Náklady ze ZL 1c - P02 | -2 715,44 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -2 715,44 |
| 5 - Komunikace pozemní | -2 715,44 |
| Celkem (bez DPH) | -2 715,44 |
| DPH 21 % | -570,24 |
| Celkem (včetně DPH) | -3 285,68 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady ze ZL 01c - P02 | | | | | | | -2 715,44 |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | -2 715,44 |
| 23 | K | 565175112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 110 mm | m2 | -3,800 | 714,59 | -2 715,44 |



|