

Článek I.

Předmět Dodatku 1

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele.

Podrobná specifikace předmětu plnění Dodatku 1 Smlouvy tvoří:

- Úprava navržené technické řešení v návaznosti na projednání – prověření možností vedení běžné dopravy (zajištění podjezdové výšky min. 4,20 m po celou dobu výstavby) a možností provedení horní příčle nové mostní konstrukce při zachování provozu na přemostované komunikaci.
 - Úprava technického řešení mostní konstrukce s ohledem na požadavek provedení budoucí cyklostezky a tím prodloužení původního konstrukčního řešení o jedno celé pole.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Dodatku 1.
 4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami tímto Dodatkem 1 neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo- Dodatek 1

1. Za řádnou realizaci Dodatku 1 náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 220,500 Kč

DPH: 46,305 Kč

včetně DPH: 266,805 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Dodatku 1.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: 11/18

ukončení prací: 12/20

specifikace změn dílčích etap:

Popis částí díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DUR	do 30/9/2019

Ostatní termíny jsou plovoucí v návaznosti na změnu v rámci Dodatku 1 a platné v původním znění.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku 1 v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku 1 v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku 1.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek 1 bude uveřejněn v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Dodatku 1 nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Dodatku č.1 v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Dodatku 1.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek 1 je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Články v tomto Dodatku 1 neobsažené platí v původním znění Smlouvy – viz příloha č.3.
4. Přílohu tohoto Dodatku 1 tvoří:
 1. PŘÍLOHA 1 - Dokumentace k územnímu rozhodnutí – DÚR, změnový soupis prací
 2. Záznam z TR 20/6/2019
 3. Prováděcí smlouva (Smlouva o Dílo) 01PU-004001
 4. Dodatek č.1 společenské smlouvy (Ujednání)
 5. Plná moc (prostá kopie)
6. Dodatek 1 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva originály.
7. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PŘÍLOHA 1 - Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR, změnový soupis prací

D5 - Oprava mostů D5-005..1-2 – PD - SoD + DODATEK 1

Popis prací - PŮVODNÍ ROZSAH SoD (bez změn)	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA				
1. Identifikační údaje	8	8		
2. Seznam vstupních podkladů	8	8		
3. Údaje o území	8	8		
4. Údaje o stavbě	8	8		
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8	8		
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA				
1. Popis území stavby	12	12		
2. Celkový popis stavby	16	12		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	16	12		
4. Dopravní řešení	24	20		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	16	12		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	16	12		
7. Ochrana obyvatelstva	16	12		
8. Zásady organizace výstavby	24	20		
C. SITUAČNÍ VÝKRESY				
1. Situační výkres širších vztahů	16	12		
2. Celkový situační výkres	24	20		
3. Koordinační situační výkres	24	20		
3.1 Koordinační situace navazujících staveb	24	20		
4. Katastrální situační výkres	24	20		
5. Speciální situační výkres			NEOCENĚN	
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE				
1. Výkresy objektů pozemní komunikace - úprava navazujících úseků dálnice	100	80		
2. Výkresy mostních objektů a zdí				
2.1 Most ev.č. D5-005..1 a D5-005..2	100	80		
2.5 Opěrné zdi podél dálnice D5	60	48		
3. Vodohospodářské objekty (odvodnění navazující na odvodňovací systém mostů, DUN)	48	40		
4. Přeložky a ochrana IS - elektro	24	20		
5. Rekultivace a terénní úpravy	24	20		
6. Dálniční telematika	24	20		
9. Staveniště a organizace výstavby, DIO	24	20		
E. DOKLADOVÁ ČÁST	16	12		
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY				
1. Záborový elaborát	24	20		
2. Bilance zemin a ornice v rámci DUR	24	20		
3. Odhad stavebních nákladů DUR	24	20		
4. Projekt odpadového hospodářství	24	20		
5. Rešerše geologických podkladů	24	20		
6. Geodetické podklady - doměření	24	20		
7. Dopravní prognóza			NEOCENĚN	
8. Hluková studie	24	12		
9. Exhalační - rozptylová studie	24	12		
10. Dendrologický průzkum	24	48		
11. Biologický průzkum	24	20		
G. Reprografie v počtu dle VOP	40000	x		
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)				

Popis prací - Dodatek 1 (viz.TR 20/6/2019)	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Prověření návaznosti a důsledky úpravy zadání na základě TR 20/6/2019 a konzultace s objednatelem. Úprava navrženého technického řešení v návaznosti na projednání - prověření možnosti vedení běžné dopravy (zajištění podjezdové výšky min. 4,20 m po celou dobu výstavby) a možností provedení horní příčle nové mostní konstrukce při zachování provozu na přemostované komunikaci.	60	735	
Úprava technického řešení mostní konstrukce s ohledem na požadavek provedení budoucí cyklostezky a tím prodloužení původního konstrukčního řešení o jedno celé pole.	240	735	
SOUČET Dodatek 1 (bez DPH)			220,500

V Praze dne: