



Dodatek č. 4

Ke SMLouvě O Dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Letohrad“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-595/2019

ISPROFOND: 5533520004

a

„Společnost Rekonstrukce žst. Letohrad“

založena smlouvou o společnosti ze dne 08. 11. 2018

Korespondenční adresa: Chládek a Tintěra, K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Vedoucí společník: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva

číslo smlouvy: 2019/1011/0060

a



Společník: **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Ing. Janem Sobotkou, členem představenstva

Jiřím Nováčkem, členem představenstva

číslo smlouvy: 12/19-OZ/SOD

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 2. 2019 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce žst. Letohrad“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 3 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

| | |
|--|-------------------|
| Více práce | 1 045 682,64 Kč |
| Méně práce | 0 Kč |
| Původní Cena díla bez DPH | 823 991 872,83 Kč |
| Změna ceny díla dle dodatku č. 3 | 1 045 682,64 Kč |
| Nová Cena díla bez DPH..... | 825 037 555,47 Kč |

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 3.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel tři (3) vyhotovení.



Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 5.12.2019

V... dne 27.11.2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V..... dne

.....
Ing. Luděk Valtr
Předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
Místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.



Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Do přílohy smlouvy je vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO předložená v nabídce uchazeče.

Stavba: Rekonstrukce žst. Letohrad

| <i>PS,S O</i> | <i>Číslo objektu</i> | <i>Název objektu</i> | <i>Původní rozpočet</i> | <i>Rozpočet po dod.č3</i> | <i>ZL č.</i> | <i>vícepráce</i> | <i>méněprá- ce</i> | <i>Rozpočet dle dod.č.4</i> |
|-------------------|--------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1 | PS 01-21-01 | Žst. Letohrad, SZZ | 107 593 532,43 | 107 593 532,43 | | | | 107 593 532,43 |
| 2 | PS 60-21-01 | Úprava SZZ pro DOZ v úseku Lichkov - Ústí n. O. | 17 470 090,00 | 17 470 090,00 | | | | 17 470 090,00 |
| 3 | PS 11-21-02 | Letohrad - Lanšperk, TZZ | 4 368 619,20 | 4 368 619,20 | | | | 4 368 619,20 |
| 4 | PS 12-21-02 | Letohrad - Žamberk, TZZ | 25 693 338,42 | 25 693 338,42 | | | | 25 693 338,42 |
| 5 | PS 13-21-02 | Jablonné n.O. - Letohrad, TZZ | 3 169 242,30 | 3 169 242,30 | | | | 3 169 242,30 |
| 6 | PS 70-21-01 | CDP Praha, DOZ Lichkov - Ústí n. O. | 14 560 308,00 | 14 560 308,00 | | | | 14 560 308,00 |
| 7 | PS 01-22-01 | Žst. Letohrad, místní kabelizace | 16 583 978,16 | 16 583 978,16 | | | | 16 583 978,16 |
| 8 | PS 01-22-11 | Žst. Letohrad, rozhlas pro cestující | 2 430 960,73 | 2 430 960,73 | | | | 2 430 960,73 |
| 9 | PS 01-22-21 | Žst. Letohrad, telefonní zapojovač | 2 866 569,50 | 2 866 569,50 | | | | 2 866 569,50 |
| 10 | PS 01-22-31 | Žst. Letohrad, EZS | 9 195 012,20 | 9 195 012,20 | | | | 9 195 012,20 |
| 11 | PS 01-22-32 | Žst. Letohrad, kamerový systém | 8 126 564,00 | 8 126 564,00 | | | | 8 126 564,00 |
| 12 | PS 01-22-71 | Žst. Letohrad, ochrana stávajících sděl. kabelů SŽDC | 21 103 212,85 | 21 103 212,85 | | | | 21 103 212,85 |
| 13 | PS 01-22-72 | Žst. Letohrad, ochrana stávajících sděl. kabelů ČD-T | 10 832 738,15 | 10 832 738,15 | | | | 10 832 738,15 |
| 14 | PS 12-22-01 | Letohrad - Žamberk, TK, HDPE | 9 327 190,44 | 9 327 190,44 | 3 | 644 155,12 | | 9 971 345,56 |
| 15 | PS 01-22-41 | Žst. Letohrad, informační systém | 11 264 295,98 | 11 264 295,98 | | | | 11 264 295,98 |
| 16 | PS 01-22-42 | Letohrad, přeložka informačního panelu OREDO | 164 597,60 | 164 597,60 | | | | 164 597,60 |
| 17 | PS 01-22-51 | Žst. Letohrad, úprava TRS, MRS | 4 752 828,55 | 4 752 828,55 | | | | 4 752 828,55 |
| 18 | PS 01-22-61 | Žst. Letohrad, sdělovací zařízení | 775 773,00 | 775 773,00 | | | | 775 773,00 |
| 19 | PS 01-27-01 | Žst. Letohrad, DDTS ŽDC | 12 248 838,24 | 12 248 838,24 | | | | 12 248 838,24 |
| 20 | PS 01-27-02 | ED Pardubice, doplnění DDTS ŽDC | 8 340 038,00 | 8 340 038,00 | | | | 8 340 038,00 |
| 21 | PS 60-22-01 | Žst. Letohrad, přenosový systém | 21 287 522,00 | 21 287 522,00 | | | | 21 287 522,00 |
| 22 | PS 70-22-01 | CDP Praha, zapojení úseku Lichkov - Ústí n. O. do DOZ | 2 532 892,50 | 2 532 892,50 | | | | 2 532 892,50 |
| 23 | PS 01-26-01 | Žst. Letohrad, DŘT | 1 954 067,36 | 1 954 067,36 | | | | 1 954 067,36 |
| 24 | PS 01-26-02 | ED Pardubice, doplnění DŘT | 786 500,00 | 786 500,00 | | | | 786 500,00 |
| 25 | PS 01-23-02 | Žst. Letohrad, TS 35/0,4kV, technologie - část SŽDC | 6 449 739,75 | 6 449 739,75 | | | | 6 449 739,75 |
| 26 | PS 01-23-03 | Žst. Letohrad, TS 35/0,4kV, vlastní spotřeba | 578 066,50 | 578 066,50 | | | | 578 066,50 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|------------|---|----------------|----------------|---|------------|--|----------------|
| 27 | PS | 01-23-11 | Žst. Letohrad, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení | 3 535 323,00 | 3 535 323,00 | | | | 3 535 323,00 |
| 28 | PS | 01-23-12 | Žst. Letohrad, rozvaděč zajištěné sítě | 645 662,00 | 645 662,00 | | | | 645 662,00 |
| 29 | PS | 01-23-21 | Žst. Letohrad, EPZ, technologie | 7 783 455,14 | 7 783 515,14 | | | | 7 783 515,14 |
| 30 | PS | 01-23-22 | Žst. Letohrad, EPZ, vlastní spotřeba | 1 198 591,50 | 1 198 591,50 | | | | 1 198 591,50 |
| 31 | PS | 01-25-01 | Žst. Letohrad, výtahy na nástupiště | 1 780 700,00 | 1 780 700,00 | | | | 1 780 700,00 |
| 32 | SO | 01-33-01 | ŽST Letohrad, železniční svršek | 163 007 360,20 | 163 007 360,20 | | | | 163 007 360,20 |
| 33 | SO | 01-33-01.2 | ŽST Letohrad, železniční svršek - následná úprava GPK | 1 980 323,13 | 1 980 323,13 | | | | 1 980 323,13 |
| 34 | SO | 01-33-02 | ŽST Letohrad, železniční spodek | 36 577 023,44 | 36 577 023,44 | | | | 36 577 023,44 |
| 35 | SO | 01-33-11 | ŽST Letohrad, nástupiště | 14 899 622,93 | 14 899 622,93 | 3 | 401 527,52 | | 15 301 150,45 |
| 36 | SO | 01-33-21 | ŽST Letohrad, úprava přejezdu v km 90,555 | 4 671 572,69 | 4 671 572,69 | | | | 4 671 572,69 |
| 37 | SO | 01-33-22 | ŽST Letohrad, úprava přechodu v km 90,872 | 216 175,85 | 216 175,85 | | | | 216 175,85 |
| 38 | SO | 01-20-01 | Most v km 89,913 - podchod | 41 323 589,52 | 41 323 589,52 | | | | 41 323 589,52 |
| 39 | SO | 01-28-01 | Propustek v km 89,980 | 6 822 799,01 | 6 822 799,01 | | | | 6 822 799,01 |
| 40 | SO | 01-28-02 | Propustek v km 90,377 | 1 398 161,04 | 1 398 161,04 | | | | 1 398 161,04 |
| 41 | SO | 01-28-03 | Propustek v km 90,562 | 3 106 124,38 | 3 106 124,38 | | | | 3 106 124,38 |
| 42 | SO | 01-28-04 | Propustek v km 90,699 | 1 547 038,30 | 1 547 038,30 | | | | 1 547 038,30 |
| 43 | SO | 01-28-05 | Propustek v km 90,797 | 1 797 683,86 | 1 797 683,86 | | | | 1 797 683,86 |
| 44 | SO | 01-73-01 | Žst. Letohrad, ochrana sdělovacích kabelů ALBERON | 1 567 354,00 | 1 567 354,00 | | | | 1 567 354,00 |
| 45 | SO | 01-71-11.1 | Žst. Letohrad, přípojka nn pro PZZ | 109 517,25 | 109 517,25 | | | | 109 517,25 |
| 46 | SO | 01-76-01 | Žst. Letohrad, přeložky a ochrany plynovodů | 72 100,00 | 72 100,00 | | | | 72 100,00 |
| 47 | SO | 01-70-01 | Žst. Letohrad, přeložky a ochrany kanalizace (správce VaK Jablonné) | 216 300,00 | 216 300,00 | | | | 216 300,00 |
| 48 | SO | 01-70-01.1 | Žst. Letohrad, přeložky a ochrany kanalizace (správce SBBH HK) | 2 598 825,17 | 2 598 825,46 | | | | 2 598 825,46 |
| 49 | SO | 01-70-01.2 | Žst. Letohrad, přeložky a ochrany kanalizace (správce ČD RSM HK) | 2 167 320,20 | 2 167 321,40 | | | | 2 167 321,40 |
| 50 | SO | 01-75-01 | Žst. Letohrad, přeložky a ochrany vodovodů (správce VaK Jablonné) | 66 950,00 | 66 950,00 | | | | 66 950,00 |
| 51 | SO | 01-75-01.1 | Žst. Letohrad, přeložky a ochrany vodovodů (OŘ HK SBBH) | 1 411 262,60 | 1 411 263,02 | | | | 1 411 263,02 |
| 52 | SO | 01-75-01.2 | Žst. Letohrad, přeložky a ochrany vodovodu (správce ČD RSM HK) | 203 777,20 | 203 777,34 | | | | 203 777,34 |
| 53 | SO | 01-30-01 | Žst. Letohrad, komunikace | 4 037 225,06 | 4 037 225,06 | | | | 4 037 225,06 |
| 54 | SO | 01-30-01.1 | Žst. Letohrad, parkovací plocha Kunčice | 3 167 823,69 | 3 167 823,69 | | | | 3 167 823,69 |
| 55 | SO | 01-44-01 | Žst. Letohrad, kabelovod | 24 973 001,32 | 24 973 001,32 | | | | 24 973 001,32 |
| 56 | SO | 01-40-01 | ŽST Letohrad, stavební úpravy objektu pro technologii ZZ | 5 329 201,29 | 5 329 201,29 | | | | 5 329 201,29 |

| | | | | | | | | |
|----|----|------------|--|-----------------------|-----------------------|--|--------------|---------------|
| 57 | SO | 01-40-02 | ŽST Letohrad, stavební úpravy VB | 795 302,80 | 795 302,80 | | | 795 302,80 |
| 58 | SO | 01-40-03 | ŽST Letohrad, garáž pro MUV | 5 809 455,35 | 5 809 455,35 | | | 5 809 455,35 |
| 59 | SO | 01-40-04 | ŽST Letohrad, objekt pro DAK | 718 607,39 | 718 607,39 | | | 718 607,39 |
| 60 | SO | 01-40-05 | ŽST Letohrad, objekt pro EPZ | 1 062 448,37 | 1 062 448,37 | | | 1 062 448,37 |
| 61 | SO | 01-40-06 | ŽST Letohrad, objekt pro TS 35/0,4kV | 2 966 911,62 | 2 966 911,62 | | | 2 966 911,62 |
| 62 | SO | 01-41-01 | ŽST Letohrad, rekonstrukce zastřešení u VB | 10 479 072,56 | 10 479 015,19 | | | 10 479 015,19 |
| 63 | SO | 01-41-02 | ŽST Letohrad, zastřešení ostrovního nástupiště | 7 335 937,87 | 7 335 897,77 | | | 7 335 897,77 |
| 64 | SO | 01-41-03 | ŽST Letohrad, úschovna kol | 952 053,78 | 952 053,78 | | | 952 053,78 |
| 65 | SO | 01-43-01 | ŽST Letohrad, orientační systém | 611 354,08 | 611 354,08 | | | 611 354,08 |
| 66 | SO | 01-45-01 | Demolice objektů SŽDC, s.o. | 1 504 708,26 | 1 504 708,26 | | | 1 504 708,26 |
| 67 | SO | 01-45-02 | Demolice objektů ČD a.s., RSM Hradec Králové | 3 266 354,00 | 3 266 354,00 | | | 3 266 354,00 |
| 68 | SO | 01-42-01 | Žst. Letohrad, oplocení | 282 824,07 | 282 824,07 | | | 282 824,07 |
| 69 | SO | 01-42-01.1 | Žst. Letohrad, oplocení areálu ČD | 75 011,27 | 75 011,27 | | | 75 011,27 |
| 70 | SO | 01-60-01 | ŽST Letohrad, úprava trakčního vedení | 80 527 435,30 | 80 527 435,30 | | | 80 527 435,30 |
| 71 | SO | 01-60-02 | ŽST Letohrad, připojení měniče zab. zař. na TV | 630 207,00 | 630 207,00 | | | 630 207,00 |
| 72 | SO | 01-60-03 | Žst. Letohrad, připojení EPZ na TV | 608 025,00 | 608 025,00 | | | 608 025,00 |
| 73 | SO | 01-64-01 | ŽST Letohrad, EOY | 7 886 010,43 | 7 886 010,43 | | | 7 886 010,43 |
| 74 | SO | 01-63-01 | Žst. Letohrad, kabelový rozvod pro EPZ | 726 923,71 | 726 923,71 | | | 726 923,71 |
| 75 | SO | 01-62-01 | Žst. Letohrad, úprava rozvodu nn a osvětlení | 10 022 804,10 | 10 022 804,10 | | | 10 022 804,10 |
| 76 | SO | 01-62-01.1 | Doplnění a úpravy zastávkových rozváděčů pro DDTS | 1 440 953,50 | 1 440 953,50 | | | 1 440 953,50 |
| 77 | SO | 01-62-02 | Žst. Letohrad, přípojka nn pro EPZ | 349 449,38 | 349 449,38 | | | 349 449,38 |
| 78 | SO | 01-62-03 | Žst. Letohrad, úprava DOÚO | 2 307 348,30 | 2 307 348,30 | | | 2 307 348,30 |
| 79 | SO | 01-62-04 | Žst. Letohrad, přípojka nn ze statického měniče 3kV | 151 540,50 | 151 540,50 | | | 151 540,50 |
| 80 | SO | 01-62-11 | Žst. Letohrad, osvětlení podchodu | 408 776,00 | 408 776,00 | | | 408 776,00 |
| 81 | SO | 01-62-12 | Žst. Letohrad, osvětlení zastřešených nástupišť | 970 011,00 | 970 011,00 | | | 970 011,00 |
| 82 | SO | 01-61-01 | Žst. Letohrad, ukolejnění vodivých konstrukcí | 3 870 690,00 | 3 870 690,00 | | | 3 870 690,00 |
| 83 | SO | 01-65-01 | Žst. Letohrad, TS 25/0,4kV, vnější uzemnění | 445 239,50 | 445 239,50 | | | 445 239,50 |
| 84 | SO | 01-65-02 | Žst. Letohrad, EPZ, vnější uzemnění | 338 714,80 | 338 714,80 | | | 338 714,80 |
| 85 | SO | 01-83-01 | Odstranění lesní a mimolesní zeleně a náhradní výsadba | 1 020 876,00 | 1 020 876,00 | | | 1 020 876,00 |
| 86 | SO | 98-98 | Všeobecný objekt | 13 758 482,68 | 13 758 482,68 | | | 13 758 482,68 |
| | | | Cena celkem | 823 991 908,25 | 823 991 872,83 | | ##### | ##### |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 526836

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 63f9f02f-e0f4-477a-b2ef-dee323df7a1a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.12.2019 10:32:01



53239e2e-8710-442b-b9d9-1c3e2de85907