
Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
"Oprava oplocení DUN Milíčov a DUN Jinonice"
(dále jen "Smlouva o dílo")
uzavřené dne 9. 9. 2019 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen "**objednatel**")

a

2. SATSYS EXPORT s.r.o.

se sídlem: Boční 191, 735 31 Bohumín
IČ: 01469002 DIČ: CZ01469002
Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.
zn. C 55914
(dále jen "**zhotovitel**")

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIV. odst. 3. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je úprava smluvní ceny v důsledku změn v technologickém postupu montáže části oplocení a většího objemu prací. Tyto okolnosti jsou podchyceny zápisy ve stavebním deníku stavby a cenovou nabídkou. Cenová kalkulace těchto prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavec 1 mění takto: Celková cena za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši **max. 3 381 882,72,- Kč s DPH**, slovy **tři miliony tři sta osmdesát jedna tisíc osm set osmdesát dvě koruny sedmdesát dva haléřů** (tj. zvýšení o 444 278,12,- Kč s DPH).

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

xxx
jednatel společnosti

Příloha:

Č. 1: cenová kalkulace prací