




DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a čl. IV odst. 5 smlouvy (dále jen „dodatek“)






Č.j. objednatele: 62-2-6588/2019

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Datová schránka: ybiaiuv
Telefon: 950 630 183, 
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

HUTNÍ PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK a.s.

zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 340
sídlo: ul. 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 45193584
DIČ: CZ45193584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon/fax: +420 572 552 326
Dat. schránka: pyeegm8
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 10. 2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6588/2019 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany zhotovitele nelze realizovat projektové práce a navazující inženýrskou činnost týkající se přemístění úchytu trakčního vedení, neboť vyřízení nového sloupu uchycení trolejového vedení nebude řešeno stavebním úřadem podle stavebního zákona, ale bude povolováno podle vyhlášky drážní a drážním úřadem taky povolováno, dochází k méněpracím ve výši 35 000,- Kč bez DPH (tj. 42 350,- Kč včetně DPH). V návaznosti na výše uvedené a čl. IV odst. 5 smlouvy se mění čl. III odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se snižuje o 35 000,- Kč bez DPH (tj. 42 350,- Kč včetně DPH) – takto:

„Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

a) **Dokumentace bouracích prací (DBP)**

Cena bez DPH	240 000,-- Kč
DPH	50 400,-- Kč
Cena vč. DPH	290 400,-- Kč

b) **Inženýrská činnost zakončená pravomocným povolením odstranění staveb**

Cena bez DPH	20 000,-- Kč
DPH	4 200,-- Kč
Cena vč. DPH	24 200,-- Kč

c) **Celková cena díla:**

Cena celkem bez DPH:	260 000,--Kč
DPH:	54 600,-- Kč
Cena celkem s DPH:	314 600,-- Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

Frydek-Místek 9. 12. 2019

Brno ...9...12...2019

Za zhotov

generální představenstva a.s.
člen představenstva a.s.

je

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
10

HUTNÍ
PROJEKT
FRYDEK MÍSTEK

HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s.
28. října 1495 / 758 01 Frydek-Místek