



DODATEK č. 1

k Objednávce č. 21ZA-002552
„D5 Oprava kovového zábradlí km 122,5 vpravo“

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. Lhůta pro dodání či termín dodání

Článek Lhůta pro dodání či termín dodání se mění takto:

Plnění dodejte ve lhůtě do 31. března 2020, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele

Odůvodnění:

Na základě neočekávaných technických komplikací vzniklých při výrobě a dodání nového zábradlí a v závislosti na probíhající zimní období není možné dodat a namontovat objednaný výrobek v plánovaném termínu při dodržení všech technických podmínek a technologických postupů.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno: [redacted]
Funkce: vedoucí střediska
Datum: 29.11.2019

Svodidla, s.r.o.

Podpis:
Jméno: [redacted]
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 29.11.2019