



ke smlouvě o dílo ze dne 20.3.2018
(dále jen „dodatek smlouvy“)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Blovice**
sídl: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
zastoupený: Bc. Robertem Zelenkou, starosta
IČ: 00256455
DIČ: CZ00256455
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **KOPESO s.r.o.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložce 18852
sídl: Hřbitovní 996/33, Plzeň - Doubravka
zastoupený: Ondřejem Peckertem
Bankovní spojení: KB a.s.
č. účtu: 115-7336290277/0100
tel. spojení: 
e-mail: 
IČ: 27962598
DIČ: CZ27962598
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo na zakázku s názvem „**Oprava místních komunikací – Blovice, Hájek – část východ**“ (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění původní uzavřená smlouva o dílo a to tak, jak je níže uvedeno.

II. Změna SOD

V rámci realizace stavebních prací dochází k navýšení objemu prací o práce, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Jedná se o tyto práce:

- Zvětšení ploch chodníků
- Úprava inženýrských znaků
- Doplnění acodrejnů
- Likvidace ŠD
- Asfaltová vyrovnávka

Zároveň při realizaci vyvstali i práce, které se realizovat oprati **oproti** PD nebudou a tyto práce budou méněpráce.

1) Tento dodatek mění část 5, bod 5.1.1 Smlouvy následovně:

změna rozsahu díla a ceny sjednané tímto dodatkem odpovídá:

Původní celková cena za dílo:	4.289.797,86 Kč bez DPH
vícepráce v celkové hodnotě:	879.923,32 Kč bez DPH
méněpráce v celkové hodnotě:	608.365,95Kč bez DPH

Celkem za dílo bez DPH vč. méně a víceprací:	4.561.355,23 Kč
DPH:	957.884,60 Kč
Celkem za dílo včetně DPH:	5.519.239,83 Kč

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněných k jeho podpisu, a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Blovicích dne - 4 -12- 2019



V Plzni dne - 4 -12- 2019

Objednatel:

Zhotovitel:



Město Blovice
Bc. Robert Zelenka
starosta



KOPESO s.r.o.
Ondřej Peckert
jednatel společnosti

Příloha:

- položkový rozpočet víceprací
- položkový rozpočet méněprací