

### **DODATEK č. 3**

ke

#### **Smlouvě o konzultačních službách uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.10.2012 (dále jen „Smlouvě“)**

Z důvodu požadavku objednatele na poskytnutí dodatečných služeb při výkonu technického dozoru investora a asistenta správce stavby „**D8, stavba 805, A-F**“ úpravě termínu na dokončení těchto služeb a v souladu s ustanovením kap. 23. ZMĚNY čl. 23.1 a 23.2 Obchodních podmínek Smlouvy

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

**objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným:  
bankovní spojení:  
IČO: 5993390 DIČ: CZ5993390  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**dodavatel: Sdružení INFRAM / HBH / AMBERG / TDI st. 805**

**INFRAM a.s.** – vedoucí sdružení  
se sídlem v Peluškova 1407, 198 00, Praha 9 - Kyje  
zastoupená  
bankovní spojení:  
č.ú.:  
IČ: 250 702 82 DIČ: CZ 25070282  
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235

**HBH Projekt spol. s r.o.** – účastník sdružení  
se sídlem v Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno  
zastoupená  
bankovní spojení:  
č.ú.:  
IČ: 449 619 44 DIČ: CZ 44961944  
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**  
se sídlem v Ptašinského 10/313, 602 00 Brno  
zastoupená

bankovní spojení:  
č.ú.:  
IČ: 494 46 703 DIČ: CZ 49446703  
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

Jednající prostřednictvím společnosti INFRAM a.s., vedoucího účastníka sdružení, zplnomocněného ke všem jednáním a právním úkonům, kterými bude zavazovat všechny účastníky sdružení na základě plných mocí ze dne 27.4.2012

(dále jen „konzultant“) na straně druhé,

tento dodatek ke Smlouvě o konzultačních službách:

## **I. Rozhodné skutečnosti**

1.1 Shora označené smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 22.10.2012 Smlouvu o konzultačních službách na výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a asistenta správce stavby

**„D8, stavba 805, A-F, TDI“**

**ISPROFIN: 3272231005, 3272231006, 3272231007, 3272231008, 3272231009,  
3272231010**

ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.12.2016 a dodatku č. 2 ze dne 14.12.2018 (dále jen „Smlouva“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v důsledku změny termínu dokončení stavby (prodloužení termínu dokončení stavby došlo na základě Oznámení Správce stavby a uzavření Dodatku č. 7 mezi Objednatelem a Zhotovitelem ze dne 13.9.2019).

## **II. Změna smlouvy**

Z důvodu prodloužení doby pro dokončení stavby se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 V Preambuli Smlouvy se řádky a. až c. nahrazují novým zněním:

<b>a.</b>	<b>Cena služeb bez DPH</b>	<b>106.912.450,00 Kč</b>
<b>b.</b>	z toho základ DPH 20% (plnění do 31.12.2012)	4.532.160,00 Kč
	z toho základ DPH 21% (plnění od 1.1.2013)	102.380.290,00 Kč
	k tomu DPH 20%	906.432,00 Kč
	k tomu DPH 21%	21.499.861,00 Kč
<b>c.</b>	<b>Celkem cena vč. DPH</b>	<b>129.318.743,00 Kč</b>

2.2 Ustanovení kap. ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ čl. 22.1 Zvláštních obchodních podmínek Smlouvy se mění a nahrazuje novým textem:

Termín nebo lhůta pro dokončení: **90 měsíců od písemné výzvy Objednatele (písemného pokynu Objednatele), z toho 87 měsíců je lhůta výstavby a 3 měsíce technická pomoc v rámci dokončovacích řízení a vyvedení stavby (předpoklad do 30.06.2020)**

Vzhledem k nutnosti dodržení podmínek zákona č. 134/2016 Sb., § 222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, se Dodatek č.3 uzavírá do 30.06.2020. Z tohoto důvodu termín pro dokončení uplyne před dokončením stavby. Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí služeb budou případně stanoveny pokynem objednatel.

- 2.3 Příloha A – Rozsah služeb se nahrazuje novou doplněnou přílohou, viz. příloha č.1 tohoto Dodatku – Rozsah služeb.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Příloha A – Rozsah služeb.
- 3.3 Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, které mají platnost originálu a po jejich podpisu obdrží Objednatel a vedoucí sdružení obdrží po dvou vyhotoveních, ostatní účastníci Sdružení obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.4 Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

za objednatel:

za konzultanta:

Datum: 10. 12. 2019

Datum: 10. 12. 2019