

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 11.12.2017 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1681984379/0800
zastoupená
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou města
- ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Jeżowiczem, referentem Městského úřadu Jablunkov,
odboru životního prostředí a zemědělství
telefon: 558 340 692
e-mail: jaroslav.jezowicz@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s.

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložce č. 1391

sídlem: Nádražní 2811, Frýdek, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
identifikační číslo: 25351079
DIČ: CZ25351079
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: ██████████
zastoupená: Ing. Petrem Ratislavem, předsedou představenstva
telefon: ██████████
e-mail: ratislavp@lespro.f-m.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I.
Úvodní ustanovení

- 1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11.12.2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s realizací díla s názvem „**Zpracování lesních hospodářských osnov**“ (dále jen „**dílo**“).
- 2) Obě smluvní strany dále shodně prohlašují, že spolu dne 13.06.2019 uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“). V článku II. odst. 2 dodatku č. 1 smluvní strany v návaznosti na změnu celkového rozsahu lesních pozemků, na které se vztahuje závazek zhotovitele vyhotovit lesní hospodářské osnovy, přiměřeně změnilo také celkovou cenu díla tak, že celková cena díla nově činí 1,114.248,- Kč bez DPH, resp. 1,348.240,08 Kč včetně 21 % DPH.
- 3) V článku II. odst. 3 dodatku č. 1 obě smluvní strany provedly rekapitulaci faktur vystavených zhotovitelem a již zaplacených objednatelem ke dni uzavření dodatku č. 1, přičemž konstatovaly, že ke dni uzavření dodatku č. 1 už objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem zaplatil zhotoviteli část ceny díla ve výši celkem 690.030,- Kč bez DPH, resp. 834.936,- Kč včetně 21 % DPH.
- 4) V návaznosti na výše uvedené skutečnosti pak obě smluvní strany v článku II. odst. 4 dodatku č. 1 shodně konstatovaly, že z celkové ceny díla, uvedené v článku II. odst. 2 dodatku č. 1, zbývá k fakturaci ze strany zhotovitele a k následnému zaplacení ze strany objednatele ještě částka 424.218,- Kč bez DPH, resp. 513.303,78 Kč včetně 21 % DPH.

II.
Změna článku II. odst. 4 dodatku č. 1

- 1) Až po uzavření dodatku č. 1 smluvní strany zjistily, že ve výše citovaném ustanovení článku II. odst. 4 dodatku č. 1 byly nesprávně zaokrouhlené částky, zbývající ještě k fakturaci a následnému proplacení v rámci sjednané ceny díla. Tuto chybu se proto smluvní strany rozhodly napravit tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 2**“).
- 2) Ustanovení článku II. odst. 4 dodatku č. 1 se nově nahrazuje textem, tohoto znění:
*„Obě smluvní strany proto shodně konstatují, že z celkové ceny díla, jak je uvedena v článku II. odst. 2 tohoto dodatku, tak zbývá k fakturaci ze strany zhotovitele a k následnému zaplacení ze strany objednatele ještě částka **424.218,25 Kč bez DPH, resp. 513.304,08 Kč včetně 21 % DPH**“.*

III.
Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, nezměněna.




- 2) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.
- 3) Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Jablunkova na své^{26.} schůzi konané dne 3.12......2019, a to svým usnesením č. 26/517
- 4) Tento dodatek č. 2 je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Shora uvedená smlouva o dílo byla v registru smluv uveřejněná dne 04.01.2018 a dodatek č. 1 byl v registru smluv uveřejněn dne 17.06.2019.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku č. 2, zajistí jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.
- 6) Účastníci tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne3.12......2019

Ve Frýdku-Místku dne3.12......2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Ing. Petr Ratislav
předseda představenstva
Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s.



Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova



NÁDRÁŽNÍ 2011, FRÝDEK-MÍSTEK 1, PSČ 738 01



