

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-2785/2019/PAL
č. smlouvy zhotovitele: S – 092 - 2019
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273514800/5323530028

na zpracování dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

**„Rekonstrukce nástupiště zastávky Bělá nad Radbuzou na
trati Domažlice - Planá“**

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

EXprojekt s.r.o
se sídlem Heršpická 758/13, 619 00 Brno
IČO: 29285801; DIČ: CZ29285801
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 71057
zastoupená Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED] vedený u [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Heršpická 758/13, 619 00 Brno
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

- 1) **změna rozsahu předmětu plnění a úprava Ceny Díla** - Smluvní strany se z důvodu změny rozsahu předmětu plnění a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly úpravě nákladů zhotovitele. Ke změně rozsahu předmětu plnění dochází z důvodu provedení dodatečných služeb, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení Díla. Změna rozsahu plnění zakázky spočívá v:
 - a. Rozšíření úpravy GPK o cca 500 m (rozsah úpravy km 36,207 - km 36,580) a s ním spojené projekční práce;
 - b. Rozsahu položení nového železničního svršku v km 36,207 - km 36,580;
 - c. Geodetického doměření na mostě v km 36,454;
 - d. Projekčních pracích na rekonstrukci mostního objektu v km 36,454;
 - e. Inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí.

Vícepráce dle ust. § 222 odst. 4 činí [redacted] (tj., [redacted] původní hodnoty závazku) a vícepráce dle ust. § 222 odst. 6 činí [redacted] (tj., [redacted] původní hodnoty závazku).

Celková hodnota změny závazků ze smlouvy dle shora uvedených ustanovení je 612 000,- Kč, což činí cca 32,31 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy;

- 2) **úprava HMG díla** - vzhledem k úpravě rozsahu předmětu díla dochází k úpravě jednotlivých dílčích etap. **1. dílčí etapa bude rozdělena na dvě části**, v etapě 1a) bude zpracováno technické řešení zakázky s termínem do 31.12.2019, v etapě 1b) bude předáno DÚR na stavební úřad, Dokumentace DSP k připomínkám s termínem do 31.1.2020. **2. dílčí etapa bude rozdělena na dvě části**, v etapě 2a) bude odevzdán čistopis DSP bez podání žádosti o stavební povolení s termínem do 31.8.2020, v etapě 2b) bude podána žádost o stavební povolení po nabytí právní moci územního rozhodnutí pro dotčené části stavby s termínem do 14 dnů nabytí právní moci územního rozhodnutí dotčených částí stavby. Úprava etap je následující:
 - a. Dílčí etapa 1a): do 4,5 měsíce od zahájení plnění (do 31.12.2019)
Dílčí etapa 1b): do 5,5 měsíce od zahájení plnění (do 31.1.2020)
(původní 1.dílčí etapa byla do 5ti měsíců od nabytí účinnosti SOD, tj. do 15.1.2019)
 - b. Dílčí etapa 2a): do 9,5 měsíce od zahájení plnění (do 31.8.2020)
Dílčí etapa 2b): do 14 dnů nabytí právní moci ÚR dotčených částí stavby
(původní 2.dílčí etapa byla do 9ti měsíců od nabytí účinnosti SOD, tj. do 15.5.2020)
 - c. 3. dílčí etapa: do 3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení
(původní 3.dílčí etapa byla do 12ti měsíců od nabytí účinnosti SOD, tj. do 15.8.2020)
- 3) **úprava rozdělení fakturace** v souvislosti s úpravou dílčích etap.

V souvislosti s výše uvedenými změnami se upravují čl. 4, odst. 4.2 SOD, čl. 5, odst. 5.1 a 5.2 SOD a čl. 6, odst. 6.2 SOD.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-2785/2019/PAL, č. smlouvy zhotovitele: S-092-2019, ze dne 12.8.2019, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- Ruší se stávající text odst. 4.2. a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1a. Dílčí etapa	Do 31. 12. 2019	████████████████████	Předávací protokol pro část díla
1b. dílčí etapa	Do 31. 1. 2020	████████████████████ ████████████████████	Předávací protokol pro část díla
2a. Dílčí etapa	do 31. 8. 2020	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	Předávací protokol pro část díla
2b. Dílčí etapa	Do 15. 9. 2020	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení	████████████████████ ████████████████████	Předání stavebního povolení
Ukončení díla	předpoklad 11/2022	████████████████████	

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro stavební povolení, včetně stavebního povolení s nabytím právní moci.

2) Článek 5 - Cena za provedení díla

- Ruší se stávající text odst. 5.1. a 5.2. a nahrazují se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- | | |
|---|------------------------|
| a) Celková cena díla dle SOD bez DPH | 1 893 650,- Kč |
| b) Cena Víceprací dle dodatku č. 1 | + 612 000,- Kč |
| c) Cena Díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH činí | 2 505 650,- Kč |
| d) DPH (základní sazba) | 526 186,50 Kč |
| e) Celková cena díla včetně DPH | 3 031 836,50 Kč |

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Zajištění mapových podkladů	■	I	████	████
2	Geodetické práce	■	I	████	████
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	████	████
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	████	████
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	■	■	████	████
6	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění, dle požadavku ZTP	■	■	████	████

7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění, a dle požadavku ZTP)	■	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti	■	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	■	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	■	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	■	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků	■	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci	■	■	■	■
16	Správní poplatky				■
17	Rozsah činností při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	■	■	■	■
18	Inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí				■
19	Projekční práce na rekonstrukci Orientačního systému				■
20	Rozšíření úpravy GPK o cca 500 m (km 36,207 - km 36,580) a s ním spojené projekční práce:				■
21	Mostní objekt SO 01-19-01 (km 36,454)				■

3) Článek 6 - Platební podmínky

- Ruší se stávající text odst. 6.2. a nahrazují se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy – 1a. dílčí etapa plnění - do 31. 12. 2019. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy – 1b. dílčí etapa plnění - do 31. 01. 2020. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy – 2a. dílčí etapa plnění - do 31. 08. 2020. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- d) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy – 2b. dílčí etapa plnění - do 15. 9. 2020. Bez fakturace
- e) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy – 3. dílčí etapa plnění - do 3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- f) Plnění dle odst. 4. 2. Smlouvy - Ukončení díla - do 11/2022, fakturace ceny za autorský dozor. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-2785/2019/PAL, č. smlouvy zhotovitele: S-092-2019, ze dne 12.8.2019, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Praze dne - 5 -12- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele: 29 -11- 2019

.....
Ing. Petr Hořanzl
ředitel Stavební správy západ

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel EXprojekt s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 526937

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 74d4f4aa-3135-49d2-b4ad-b5b30cf5b9ac

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.12.2019 10:54:01



1769579e-2173-4079-aafd-9e0e0ee88944