

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: E618-S-3713/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 19 309.204,  
ISPROFIN: 511.352.0008, uzavřené dne 10.10.2019, (dále jen „Smlouva“) mezi:

### 1.1. Objednatel:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupený **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitelem:

#### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupená **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, vč. autorského dozoru  
projektanta při realizaci stavby

## „Zasíťování prostor oblouků Negrelliho viaduktu“

### Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je doplnění nového podzhotovitele. Zhotovitel v souladu s ustanovením článku 9, odst. 9.16. Smlouvy požádal objednatele o schválení nového podzhotovitele, obchodní firmy D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 45/16, PSČ 186 00, IČO: 26760312. Procentuální podíl prací prováděných podzhotoviteli se tak navyšuje na ■■■■■ Objednatel s doplněním nového podzhotovitele souhlasí.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 9, odst. 9.15. Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-3713/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 19 309.204, takto:

## 1) Článek 9 – Ostatní ujednání

- ruší se stávající text článku 9. odst. 9.15. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

### 9.15. Seznam všech podzhotovitelů:




Podzhotovitel

Obchodní firma	Sídlo	IČO	% podíl na zakázce
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8	26760312	■

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-3713/2019/PH, č. sml. zhotovitele: 19 309.204, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne - 3 -12- 2019	V Praze dne 26 -11- 2019
Za objednatele:	Za zhotovitele:
 Ing. Petr Hofmanzl ředitel Stavební správa západ	 Ing. Tomáš Slaviček předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.
	 Ing. Ivan Pomykáček místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

## Smluvní doložka

*„Každá ze smluvních stran prohlašuje:*

- a) že se nepodílela, nepodílí a nebude podílet na páčání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění,*
- b) že zavedla a bude řádně činit náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců,*
- c) že učiní nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu,*
- d) že provedla a bude provádět taková opatření, která měla či má provést podle právních, jakožto i svých vnitřních předpisů,*
- e) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila a bude činit vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, zejm. přijala Etický kodex“*

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 526908

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 708e17f1-b22f-4a03-bf33-824d3752b34e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.12.2019 10:44:01



c1e280d2-3b7f-4ef9-88d2-9405a710d67c