

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-3324/2015/PH, č. smlouvy zhot.: 15-5002-002,
uzavřené dne 12.10.2015 (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00

IČO: 64948790 DIČ: CZ 64948790

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

na

„Zpracování Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 80 – 83 a import dat Soupisů prací a Souhrnných rozpočtů do formátu XC4“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je prodloužení doby ukončení provádění smlouvy. Důvodem prodloužení doby ukončení provádění smlouvy je skutečnost, že bez zavinění na straně objednatele ani na straně zhotovitele, je nutno zajistit aktualizaci či úpravy souhrnných rozpočtů a soupisu prací, které budou v přímé souvislosti s procesem schvalování a realizace těchto staveb. Dále též v rámci přípravy některých vybraných staveb nebylo stále možno dosud ukončit majetkové vypořádání.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odstavce 3.1., ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a článku 5, odstavce 5.6., písmeno b), ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. 10, odst. 10.2. Smlouvy dohodly na dodatku č. 1 Smlouvy č. objednatel: E618-S-3324/2015/PH, č. smlouvy zhot.: 15-5002-002, ve znění dodatku č. 1 až č. 3, takto:

1) Článek 3 – DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

- ruší se stávající text odst. 3.1., ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.1. Smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu **do 31. 12. 2020**.

2) Článek 5 - DOBA PLNĚNÍ

- ruší se stávající text odst. 5.6, písm. b), ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.6. b) Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění Smlouvy **do 31.12.2020**

II.

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. objednatele: E618-S-3324/2015/PH, č. smlouvy zhotovitele: 15-5002-002, nedotčená dodatkem č. 4 se nemění.
4. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne: **- 2 - 12 - 2019**

V Praze dne: 26.11.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Petr Hofmanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Roman Klimt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 526893

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 70b3521e-da1b-4e9f-abfe-ab52d0783503

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.12.2019 10:36:00



d67b33b7-f025-4f0e-ad97-e683e6ccaaba