

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-003670
Číslo smlouvy zhotovitele: 18W22 019
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Woring s.r.o.

se sídlem:	Na Roudné 93, 301 00 Plzeň
IČO:	29159342
DIČ:	CZ29159342
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 27718
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 11.04.2018 výše uvedený smluvní vztah, jehož předmětem je zpracování diagnostického průzkumu, vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „**VD-ZDS**“) a výkon autorského dozoru (dále jen „**AD**“) pro akci:

**„D5 - Oprava AB vozovky v km 67,330 - 76,570 P a 76,570 - 64,550 L
DP + PD“**

Tímto dodatkem č. 2 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo následovně:

Zdůvodnění dodatku:

V průběhu přípravy stavby byla vydána nová vyhláška č. 130/2019 Sb., která řeší kritéria, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Tato vyhláška platí od 1.6.2019 bez přechodné doby. To znamená, že všechny diagnostické průzkumy, které byly provedeny před tímto termínem a na jejichž základě je již připravována stavba do realizace nebo je zpracovávána projektová dokumentace, musí být doplněny. V případě akce "D5 - Oprava AB vozovky v km 67,330 – 76,570 P a 76,570 – 67,230 L" se jedná o 245.000 m² ve dvou resp. třech vrstvách. To znamená, že je potřeba provést 49 sond. 13 směsných vzorků na každou vrstvu + jeden vzorek tam, kde měníme 3 vrstvy poté prověřit laboratorně.

Čl. 2 Předmět smlouvy se upravuje

- Viz zdůvodnění dodatku

Čl. 5. Lhůta plnění je upravuje

Provedení vývrtů – sondy pravá strana	23.08.2019
Provedení vývrtů – sondy levá strana	26.08.2019
Vyhodnocení směsných vzorků – laboratoř	nejpozději do 06.09.2019

Čl. 6. Cena za poskytování služeb se doplňuje:

Navýšení ceny za doplnění diagnostického průzkumu (viz zdůvodnění)

- Sondy na hl. do 150 mm	
- Směsné vzorky - 13 ks pro každou vrstvu	
+ 1 ks pro třetí vrstvu	
- DIO (zabezpečení vrtné soupravy) 2 dny	

Navýšení ceny za doplnění diagnostického průzkumu 180.000,- Kč bez DPH

Původní cena DP, PD a AD	1.795.400,- Kč bez DPH	2.172.434,- Kč vč. DPH
Nová cena po úpravě	1.975.400,- Kč bez DPH	2.390.234,- Kč vč. DPH

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek vstoupí v platnost dnem podpisu posledního smluvního účastníka. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.