

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

Tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 14. 11. 2019 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

(1) **Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy**, IČO: 00216208, se sídlem U Kříže 8, 158 00 Praha 5, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu: 115 – 2172600247/0100 (dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) **Dřevozpracující výrobní družstvo**, IČO: s, se sídlem Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. DrXXXVIII 431 (dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“)

1 Úvodní ujednání

1.1 Dne 14. 11. 2019 Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu na veřejnou zakázku s názvem „**Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. Listopadu v Praze 8 pro potřeby UK FHS - vybavení interiéru**“ (dále jen „**Smlouva**“). Tato veřejná zakázka je součástí projektu označeného „UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu“ (dále jen „**Projekt**“).

1.2 V rámci stavební části Projektu probíhají stavební práce a dodávky, které je nutné koordinovat s plněním dle Smlouvy.

1.3 Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 upravují některé okolnosti předání a převzetí dodávky dle Smlouvy.

1.4 Dle čl. 11.1 Smlouvy platí, že veškeré změny Smlouvy mohou být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným oběma Smluvními stranami.

2 Změna Smlouvy

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se Smlouva ve smyslu čl. 11.1 Smlouvy mění v rozsahu a způsobem uvedeným v tomto Dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy:

- a) Objednatel se zavazuje vytvořit Dodavateli podmínky pro provedení dodávky a instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy dle čl. 4.3 Smlouvy do 13. 12. 2019. 2 / 3
- b) Smluvní strany se dále dohodly, že pokud nastane situace, kdy Dodavatel nebude moci realizovat některou část dodávky dle Smlouvy z důvodů spočívajících na straně Objednatele, nebude tato skutečnost brána jako prodlení Dodavatele s dodáním dle Smlouvy a nebude za toto prodlení sankcionován.
- c) Část dodávky, která nebude moci být realizována z důvodů na straně Objednatele, bude blíže specifikována a samostatně uvedena jako nedodělek (dále jen „**Nedodělek**“) v Předávacím protokolu. Lhůta pro odstranění Nedodělků bude mezi Objednatelem a Dodavatelem vzájemně písemně dohodnuta v závislosti na časovém harmonogramu realizace Projektu.
- d) Existence Nedodělků nebude bránit předání a převzetí dodávky dle Smlouvy. Objednatel nemůže odmítnout převzetí dodávky na základě Předávacího protokolu z důvodu existence Nedodělků. Dodavatel předá Objednateli do 10 dní ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 1 bankovní záruku vystavenou renomovanou bankou, na jejímž základě se tato banka zaváže uspokojit Objednatele až do částky odpovídající ceně Nedodělků, tj. ve výši maximálně 6,437.187,- Kč v případě, že Dodavatel poruší svou povinnost dokončit dodávku včetně instalace a zaškolení personálu v souladu se Smlouvou či čl. 2.2 odst. c) věta druhá tohoto Dodatku č. 1. Předpokládaná platnost této bankovní záruky je do 31.1.2020. Nepředloží-li Dodavatel bankovní záruku ve lhůtě uvedené ve větě první tohoto odstavce Dodatku č. 1, zavazuje se Dodavatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za nesplnění této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě dle čl. 7.7 Smlouvy.
- e) V případě, že nastanou okolnosti uvedené výše:
- i. Dodavatel není po podpisu Předávacího protokolu s Nedodělkou v prodlení s plněním dle Smlouvy;
 - ii. záruční doba poskytnuté záruky za jakost dle čl. 6.1 Smlouvy počíná běžet až po odstranění všech Nedodělků uvedených v Předávacím protokolu;
 - iii. nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele až okamžikem odstranění všech Nedodělků.
- 2.3 Pro vyloučení pochyb Smluvní strany stanoví, že pro účely předání dodávky dle čl. 2.2 odst. b) tohoto Dodatku č. 1 nebude Objednatel vyžadovat činnosti a předání instrukcí či dokumentů zejména dle čl. 2.2 odst. ii), iii), iv), vi), vii) Smlouvy.
- 2.4 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

3 Závěrečná ujednání

3.1 Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu zástupci obou Smluvních stran, přičemž platí datum pozdějšího podpisu. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel. 3 / 3

3.2 Tento Dodatek č. 1 a vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 obdrží Objednatel a jedno (1) Dodavatel.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne _10.12.2019__

**Fakulta humanitních studií
Univerzity Karlovy,**
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová,

děkan fakulty

V Praze dne __10.12.2019_

Dřevozpracující výrobní družstvo
ing. Jiří Řídký, předseda představenstva
Ph.D., Lubomír Šmíd, místopředseda
představenstva