

## EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

**18022 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ M. Kudeřikové**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**004 - Vytápění - větev pro otopná tělesa, 007 - Měření a regulace**

Číslo změny stavby:

**V. VCP**

Číslo smlouvy o dílo: **632/OÚR/19 ze dne 4.7.2019**

Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Osbau s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba**

Projektant/ autorský dozor: **Atris s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava**

Technický dozor objednatele/investora: **Lukáš Kačáni s.r.o., V Zimném dole 747, 735 11 Orlová-Lazy**

Přílohy:

Počet paré:

**Změnový rozpočet víceprací**

2x	Objednatel
1x	Zhotovitel
1x	Projektant (autorský dozor)
1x	Technický dozor investora

**Popis a zdůvodnění změny:**

V době zpracování projektové dokumentace vycházel projektant z předpokladu, že regulační stanice pro nově navržené teplovodní vytápění tělocvičen bude součástí kompaktní předávací stanice a že řídicí funkce bude napojena na její regulátor. Vzhledem k tomu, že k rekonstrukci regulační stanice zatím nedošlo, bylo nutno upravit v projektové dokumentaci napojení a ovládání nových rozvodů vytápění na stávající výměník.

**Vyjádření projektanta (autorského dozoru):**

Změna nemá vliv na výslednou kvalitu nebo podobu díla. Souhlasíme se změnou a nemáme připomínky.

**Vyjádření technického dozoru investora :** Souhlasím se změnami.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Finanční vliv:

ANO

Celková cena bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
<b>21 245 910,80 Kč</b>	<b>161 317,57 Kč</b>	<b>0,76%</b>		<b>21 407 228,37 Kč</b>
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				<b>25 902 746,33 Kč</b>

**Vyjádření - souhlasím se změnou:**

Objednatel:	jméno	Ing. Lenka Krejčová	podpis
Technický dozor investora:	jméno	Lukáš Kačáni	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Ladislav Zahradníček	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Michal Osička	podpis