

[REDACTED]

D O D A T E K č . 1

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 31. 10. 2019

[REDACTED]

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED], generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **SUPTel a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 776
se sídlem: Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň
IČO: 25229397
DIČ: CZ25229397
zastoupena: [REDACTED], členem představenstva
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 31. 10. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Přepojení stávající výusti do kanalizačního systému Litice – Klatovská ul., a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 21. 11. 2019, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. III. odst. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

“2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozději do: 15. 4. 2020.“

