



TSKRP008XFF4

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1

**DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo**

„D 076 – U Sadu, sanace mostu, č. akce 1033, Praha 5 – vypracování PD a zajištění IČ“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4230/94/1

číslo smlouvy zhotovitele: 4-19-2

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.  
zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupena: Mgr. Josefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a

předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou

představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat společnost dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat společnost v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach – vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Ing. Tomáš Tomáš – technik přípravy a realizace oprav

**2. Zhotovitel: TOP CON SERVIS s.r.o.**

Se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2

Korespondenční adresa: Ke Stírce 56, 180 00 Praha 8

IČO: 45274983

DIČ: CZ45274983

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.  
zn. C 9396

Zastoupena: Ing. Alexandrem Kurzem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Alexandr Kurz, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Vít Najvárek

## II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „D 076 – U Sadu, sanace mostu, č. akce 1033, Praha 5 – vypracování PD a zajištění IČ“ ze dne 26.3.2018 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. V. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodů, které nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a nejsou závislé na vůli zhotovitele.

S ohledem na výsledky dodatečného diagnostického průzkumu vyplynulo, že předpokládaná oprava je ekonomicky nevýhodná a je potřeba přistoupit k demolici mostu a jeho následné náhradě novým mostním objektem. Z tohoto důvodu je třeba zhotovit projektovou dokumentaci přeložek inženýrských sítí, dále pak inženýrsko-geologický průzkum a statický výpočet nové nosné konstrukce.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

DUSP – sloučené podání Ř/SP, vč. předání PD pro realizaci přeložek IS  
**do 120 dnů od účinnosti dodatku**

Předání pravomocného rozhodnutí sloučeného ÚR/SP  
**do 60 dnů od podání žádosti DUSP**

2. Z části druhé tabulky v čl. IV. odst. 2 Smlouvy se vypouští ustanovení „podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby, případně územní řízení“.
3. Z části třetí tabulky v čl. IV. odst. 2 Smlouvy se vypouští ustanovení „předání stavebního povolení s nabytím právní moci, územního souhlasu, rozhodnutí“.
4. Tabulka v čl. IV. odst. 2 Smlouvy se tímto Dodatkem doplňuje v části druhé o následující znění:

- Podání žádosti o sloučené ÚR/SP, vč. předání kompletní PD pro realizaci přeložek IS  
**do 120 dnů od účinnosti dodatku č. 1**

5. Tabulka v čl. IV. odst. 2 Smlouvy se tímto Dodatkem doplňuje v části třetí o následující znění:

- Předání pravomocného rozhodnutí sloučeného ÚR/SP a PDPS  
- Vypracování položek soupisu prací a výkazu výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

**do 60 dnů od podání žádosti DUSP**

**IV.**  
**Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Původní cena bez DPH:                    | 1 448 780,00 Kč |
| DPH 21%:                                 | 304 244,00 Kč   |
| Původní cena vč. DPH:                    | 1 753 024,00 Kč |
| <br>                                     |                 |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH: | 300 000,00 Kč   |
| DPH 21%:                                 | 63 000,00 Kč    |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH: | 363 000,00 Kč   |
| <br>                                     |                 |
| Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:    | 1 748 780,00 Kč |
| DPH 21%:                                 | 367 244,00 Kč   |
| Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:    | 2 116 024,00 Kč |

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 10. 12. 2019  
za Objednatele:

  
.....  
**Technická správa komunikací**  
**hl. m. Prahy, a.s.**  
Mgr. Josef Sínčák, MBA  
generální ředitel a předseda  
představenstva

**TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ**  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
70

V Praze dne  
za Zhotovitele:

  
.....  
**TOP CON SERVIS s.r.o.**  
Varšavská 30  
120 00 Praha 2  
**TOP CON SERVIS s.r.o.**  
Ing. Alexandr Kurz  
jednatel

**D076 U Sadu, oprava mostu**  
Návrh na navýšení rozsahu prací a úpravu termínů

|   | Projektové a inženýrské práce                                                                           | soub. | Cena bez DPH |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
|   | Inženýrsko geologický průzkum (2 jádrové vrty pažené, 2 sondy dynamické penetrace, laboratorní zkoušky) | 1     |              |
| 1 |                                                                                                         |       |              |
| 2 | PD přeložek IS (provizorní, definitivní) - nárůst ceny                                                  | 1     |              |
| 3 | Projekt pažení, podchycení plotů a skříní IS                                                            | 1     |              |
| 4 | Statický výpočet nové NK (ŽB rám a mikropiloty)                                                         | 1     |              |
| 5 | Výšková a směrová úprava komunikace - rozšíření PD                                                      | 1     |              |
|   |                                                                                                         |       |              |
|   |                                                                                                         |       |              |
|   |                                                                                                         |       |              |
|   | <b>Cena celkem bez DPH (Kč)</b>                                                                         |       |              |
|   | DPH 21 %                                                                                                |       |              |
|   | <b>Cena celkem včetně DPH (Kč)</b>                                                                      |       |              |

**Termíny:**

DUSP - sloučené podání o ÚR/SP, vč. předání PD pro realizaci přeložek IS ..... do 120 dnů od účinnosti dodatku SoD  
Předání pravomocného rozhodnutí sloučeného ÚR/SP ..... do 60 dnů od podání žádosti DUSP

Praha 15. 10. 2019

Ing. Alexandr Kurz  
jednatel společnosti  
TOP CON SERVIS s.r.o.  
kurza@topcon.cz  
mob. 603 444 817