

# DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019\_00362

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

## SMLUVNÍ STRANY:

### 1.1 Objednatel

#### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti  
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], manažer provozního útvaru  
IČO: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100  
E-mailová adresa: [REDAKCE]

### 1.2 Zhotovitel

#### ZIKUDA - vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov  
Zapsaná u Krajského soudu: v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745  
Zastoupená: [REDAKCE] ednatelem společnosti  
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], příprava staveb  
IČO: 28776976  
DIČ: CZ28776976  
Číslo účtu: 8015602/0800  
E-mailová adresa : [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo č. 2019\_0000362 ze dne 29. 3. 2019 na opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území oblastních závodů Most, Ústí nad Labem a Liberec, **je prodloužení doby plnění do 31. 12. 2020.**

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne 2.12.2019

V Liberci dne 25.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[REDAKCE]  
Ing. David Votava  
generální ředitel a člen představenstva  
[REDAKCE]  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

[REDAKCE]