



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DODATEK č. 1/2019

k dílčí smlouvě č. 24ZA-000148 „D5 Oprava oplocení po vichřici“

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Zhotovitel:**

KNAP Praha s. r. o.  
Tulipánová 137; 252 43 Průhonice

**Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2019 ve znění:**

Doba plnění následovně:

Původní termín: 30. 11. 2019

**Nový termín dokončení: 30. 04. 2020**

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované dílčí smlouvě zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí dílčí smlouvy číslo 24ZA-000148.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
tek



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_