

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO CES 2059/19

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Příkladková 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

– na straně jedné –

a

MAPECO MOST, a. s.

se sídlem Čepirohy 143, 434 01 Most

IČ: 250 28 685, DIČ: CZ25028685

společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167

Bank. spojení: KB Most, a. s., č. účtu 3389300207/0100

zastoupená: Petrem Budským, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dne 9. 9. 2019 (dále jen „**Smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

„Kontaktní osobou na straně SČVK/SČS je v souvislosti s prováděním Vymezených činností pan [redacted]“;

1.10. do textu odst. 10.1. se na konec jeho třetí věty doplňuje text následujícího znění:

„, s výjimkou vad a nedodělků obsažených ve Vymezených činnostech.“; a

1.11. do textu odst. 10.2. se na konec jeho první odrážky doplňuje text následujícího znění:

„(i v elektronické podobě)“; a

1.12. přidává se nový odst. 11.7. s následujícím textem:

„Ustanovení tohoto článku neplatí pro Vymezené činnosti.“.

1.13. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Teplicích dne 06-12-2019 [redacted] 2019

[redacted]
[redacted]
[redacted]
③

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Zhotovitel

Mostě dne __. __. 2019

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Petr Budský
člen představenstva

MAPECO MOST a. s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2019	
Zhotovitel:		MAPECO MOST a.s.			
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 25.9.2019		
Název akce: TP037205 Teplice, Habrová 3096 - 3104 – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Vyjádření CETIN ze dne 5.11.2019			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Příloha č. 1 – méně práce – vymezené činnosti			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny					
<p>1. Cenová změna Vymezené činnosti – odpočet neprovedených vymezených činností.</p> <p>2. Prodloužení termínu dokončení díla Termín dokončení díla nutno prodloužit z důvodu koordinace prací na rozvaděči ve správě CETIN – viz. Vyjádření CETIN ze dne 5. 11. 2019</p>					
Důvod méně práce	záměr objednatele x	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem - 37 108,12 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
1 912 898,77 Kč bez DPH			(číslem/slovy): 30. 4. 2019		
<p>Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku: - 37 108,12 Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 37 108,12 Kč bez DPH, tj. 1,903 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 a ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -37 108,12 Kč bez DPH, tj. 1,903 % nabídkové ceny.</p>					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 25. 09. 2019

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí **1,903 %** a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 30.09.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
381

Datum: 30.09.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum: 30.09.2019

Datum: 30.09.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání ~~dodatečných stavebních prací / méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.