

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 09. 08. 2019 na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 - Modernizace odborných učeben fyziky – stavební část“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** VHH THERMONT s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 24225

Se sídlem: Mišákova 468/41, Povel, 779 00 Olomouc

IČO: 25878778

DIČ: CZ25878778

Zastoupený: Václavem Hrubým, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 09. 08. 2019 uzavřely smluvní strany Smlouvou o dílo č. 2019/03595/OI/DSM na realizaci stavby „**Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 – Modernizace odborných učeben fyziky – stavební část**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této smlouvy je modernizace počítačové učebny CAD, učebny fyziky, učebny strojírenství s 3D koutkem, učebny interaktivní výuky odborných předmětů a učebny síťových technologií a provedení dalších stavebních úprav ve smlouvě blíže specifikovaných (dále jen jako „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o dodatečné vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých víceprací a méněprací:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Ústřední vytápění, ZL č. 2 (§222 odst. 5 ZZVZ) Demontáž a zpětná montáž 25 ks litinových radiátorů, včetně vypuštění a napuštění systému topnou vodou.	30 932,07	0,00
2) Silnoproud, ZL č. 1 (§222 odst. 4 ZZVZ) Dodávka a montáž 24 ks spínačů SOMFY včetně kabeláže CYSY v celkové délce 291 m pro centrální ovládání rolet.	54 430,66	0,00
3) Dveře, ZL č. 3 a, b (§222 odst. 4 ZZVZ) Záměna 6 ks dveří s povrchovou úpravou CPL (středotlaký laminát) za dveře s povrchovou úpravou HPL (vysokotlaký laminát).	32 580,00	-16 259,25
4) Slaboproud, ZL č. 4 (§222 odst. 4 ZZVZ) 11 propojení optickým kabelem SM s 8 vlákny v délce 297 m s primárním rozvaděčem. Dodávka 19 palcového datového rozvaděče do mikroprocesorové učebny m. č. 0 7.	21 091,15	0,00
5) Parapetní kanály, ZL č. 5 (§222 odst. 4 ZZVZ) Dodávka a montáž nového parapetního kanálu 170x70mm v délce 61 m do učebny strojírenství m. č. 2_19, 3D koutku m. č. 2_20 a učebny síťových technologií m. č. 3_6. Dodávka podlahové krabice STAKOHOME-8908-B pro napojení všech elektrických přístrojů katedry fyziky. Dodávka a montáž 6 ks elektrických zásuvek do parapetního kanálu v učebně síťových technologií m. č. 3_6.	84 276,17	0,00
Vícepráce a méněpráce	223 310,05	-16 259,25
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	207 050,80	

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým

rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	8 499 900,00	1 784 979,00	10 284 879,00
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	207 050,80	43 480,67	250 531,47
Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny uvedené v tomto dodatku č. 1	8 706 950,80	1 828 459,67	10 535 410,47

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy:deset-milionů-pět-set-třicet-pět-tisíc-čtyři-sta-deset-korun-českých-čtyřicet-sedm-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/77/11/2019 ze dne 25. 11. 2019.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Olomouci dne: 10-12-2019
Za Zhotovitele:

V Olomouci dne: 5.12.2019
Za Objednatele:


Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána


Václav Hrubý
jednatel společnosti

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 - Modernizace odborných učeben fyziky
 Objekt: ZL 6.2 Ústřední vytápění

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: VHH Thermont
 Místo: Přerov

Zpracoval:
 Datum: 18.10.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	GENOVÁ SOUSTAVA
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

25 812,07

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

25 812,07

1	731	735111610	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	184,397	32,00	5 900,70	URS 2019/
			učebna 0_9					
			22,579		22,579			
			učebna 1_23					
			30,106		30,106			
			učebna 2_19+2_20					
			56,448		56,448			
			učebna 3_5					
			30,106		30,106			
			učebna 3_6					
			45,158		45,158			
			Součet		184,397			
2	731	735117110	Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po náteru	m2	184,397	56,30	10 381,55	URS 2019/
			učebna 0_9					
			22,579		22,579			
			učebna 1_23					
			30,106		30,106			
			učebna 2_19+2_20					
			56,448		56,448			
			učebna 3_5					
			30,106		30,106			
			učebna 3_6					
			45,158		45,158			
			Součet		184,397			
3	731	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	184,397	24,20	4 462,41	URS 2019/
			učebna 0_9					
			22,579		22,579			
			učebna 1_23					
			30,106		30,106			
			učebna 2_19+2_20					
			56,448		56,448			
			učebna 3_5					
			30,106		30,106			
			učebna 3_6					
			45,158		45,158			
			Součet		184,397			
4	731	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	25,000	24,20	605,00	URS 2019/
			učebna 0_9					
			3		3,000			
			učebna 1_23					
			4		4,000			
			učebna 2_19+2_20					
			8		8,000			
			učebna 3_5					
			4		4,000			
			učebna 3_6					
			6		6,000			
			Součet		25,000			
5	731	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	388,794	12,10	4 662,41	URS 2019/
			napuštění a vypuštění systému					
			učebna 0_9					
			22,579*2		45,158			
			učebna 1_23					
			30,106*2		60,212			
			učebna 2_19+2_20					
			56,448*2		112,896			
			učebna 3_5					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 - Modernizace odborných učeben fyziky
 Objekt: ZL č.2 Ústřední vytápění

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: VHH Thermont
 Místo: Přerov

Zpracoval:
 Datum: 18.10.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	CENOVÁ SOUSTAVA
		30,106*2			60,212			
		učebna 3_6						
		45,158*2			90,316			
		Součet					368,794	

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 120,00

VRN 7 Provozní vlivy 5 120,00

e R	HVS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod.	20,000	256,00	5 120,00	URS 2019H
-----	---------	--	------	--------	--------	----------	-----------

přemístění radiátorů pro nástřik do jiných prostor školy v rámci patra

celkem 5 učeben

výpočet pro jednu učebnu - 4 dělník x 1 hod = 4 hod/ 1 učebna

5 učeben * 4 hod.

Součet

20,000

20,000

Celkem

30 932,07

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 - Modernizace odborných učeben fyziky
 Objekt: ZL č.1 Silnoproud

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: VHH Thermont
 Místo: Přerov

Zpracoval:
 Datum: 17.10.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Cena celkem	CENOVÁ SOUSTAVA
----	-----	-------------	-------	----	------------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 54 430,66

741 Elektroinstalace - silnoproud 54 430,66

1	741	741122811	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² uložený pevně (CYKY)	m	291,000	32,88	9 568,08	pol. 2.1 CAD 0/9 SOD
---	-----	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------------

učebna 0_9	60,000
učebna 1_23	43,000
učebna 2_19	60,000
učebna 3_5	46,000
učebna 3_6	82,000
Celkem	291,000

2	NEZ12874	CYSY - H05VV-F 3 G 1,5	291x1,05	m	305,550	14,05	4 292,98	URS 2019/I - materiály on-line
---	----------	------------------------	----------	---	---------	-------	----------	--------------------------------

3	741	741310024	Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídací prostředí normální	kus	24,000	205,00	4 920,00	URS 2019/I
---	-----	-----------	--	-----	--------	--------	----------	------------

učebna 0_9	
5	5,000
učebna 1_23	
4	4,000
učebna 2_19	
5	5,000
učebna 3_5	
4	4,000
učebna 3_6	
6	6,000
Součet	24,000

4	1243176	SPINAC SOMFY R1J-U-E-230		kus	24,000	1 485,40	35 649,60	URS 2019/I - materiály on-line
---	---------	--------------------------	--	-----	--------	----------	-----------	--------------------------------

Celkem 54 430,66

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 - Modernizace odborných učeben fyziky
 Objekt: ZL č.3a Dveře

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: VHH Thermont
 Místo: Přerov

Zpracoval:
 Datum: 6.11.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	CENOVÁ SOUSTAVA
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV -16 259,25

766 Konstrukce truhlářské -16 259,25

1	611	61160192	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové bílé 80x197 cm	kus	-1,000	2 354,10	-2 354,10	SOD - stavební 1 - pol.č.66
---	-----	----------	--	-----	--------	----------	-----------	-----------------------------

změna na HPL
 bezbariérové WC
 -1 -1,000
 Součet -1,000

2	611	61160243	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové bílé 110x197 cm	kus	-3,000	3 065,65	-9 196,95	SOD - stavební 2 - pol.č.41
---	-----	----------	---	-----	--------	----------	-----------	-----------------------------

změna na HPL
 učebna 0_9
 -1 -1,000
 učebna 1_23
 -1 -1,000
 učebna 2_19+2_20
 -1 -1,000
 Součet -3,000

3	611	61160222	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové 90x197 cm	kus	-2,000	2 354,10	-4 708,20	SOD - stavební 5 - pol.č.41
---	-----	----------	---	-----	--------	----------	-----------	-----------------------------

učebna 3_5
 -1 -1,000
 učebna 3_6
 -1 -1,000
 Součet -2,000

Celkem -16 259,25

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 - Modernizace odborných učeben fyziky
 Objekt: ZL č.3b Dveře

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: VHH Thermont
 Místo: Přerov

Zpracoval:
 Datum: 6.11.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	CENOVÁ SOUSTAVA	
PSV			Práce a dodávky PSV				32 580,00		
766			Konstrukce truhlářské				32 580,00		
1	611	61160192R1	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm	kus	1,000	4 690,00	4 690,00	R-položka HPL dveře - https://www.sepos.cz/zbozi/3350/hpl-plne/	
			změna na HPL						
			bezbariérové WC		1,000				
			1		1,000				
			Součet		1,000				
2	611	61160243R1	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 110x197 cm	kus	3,000	6 170,00	18 510,00	R-položka HPL dveře - https://www.sepos.cz/zbozi/3350/hpl-plne/	
			změna na HPL						
			učebna 0_9		1,000				
			1		1,000				
			učebna 1_23		1,000				
			1		1,000				
			učebna 2_19+2_20		1,000				
			1		1,000				
			Součet		3,000				
3	611	61160222R1	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 cm	kus	2,000	4 690,00	9 380,00	R-položka HPL dveře - https://www.sepos.cz/zbozi/3350/hpl-plne/	
			učebna 3_5		1,000				
			1		1,000				
			učebna 3_6		1,000				
			1		1,000				
			Součet		2,000				
Celkem								32 580,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 - Modernizace odborných učeben fyziky
 Objekt: ZL.č.4 Slaboproud

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: VHH Thermont
 Místo: Přerov

Zpracoval:
 Datum: 17.10.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	CENOVÁ SOUSTAVA
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D3 Rozvaděč 6 850,00

1	R	2.1	Specifikace F.6_p.č.7 - Datový rozvaděč 19", 9U, 600x450mm, prosklené uzamykatelné dveře	ks	1,000	6 850,00	6 850,00	SOD - rozpočet D.1.4.d - SK - položka č. 2.1
výměna datového rozvaděče v mikroprocesorové učebně č.m. 0_7 pouze dodávka, montáž IT specialisty školy					1,000			

D6 Kabely 14 241,15

3	R	4.2	optický kabel SM 09/125um B vláken, gelový univerzální	m	297,000	47,95	14 241,15	SOD - rozpočet D.1.4.d - SK - položka č. 4.2
propojení primárního datového rozvaděče DR1 s 11 sekundárními datovými rozvaděči								
27*85+23*15+37*58+78*84+70*64+41					562,000			
rezerva 11 tras *5m					55,000			
součet					617,000			
rozpočet -320 m					-320,000			
Celkem					297,000			
Celkem							21 091,15	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SPŠ Přerov, Havlíčkova 2 - Modernizace odborných učeben fyziky
 Objekt: ZL 6.5 Parapetní kanály

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: VHH Thermont
 Místo: Přerov

Zpracoval:
 Datum: 17.10.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	CENOVÁ SOUSTAVA
D1 Elektroinstalační materiál							84 276,17	
5		1634094	PODLAHOVA ZASUVKA STAKOHOME - 8908-B učebna 1_23 - Dodávka podlahové krabice do podlahy katedry	kus	1,000	17 367,00	17 367,00	URS 2019/i - materiály on-line
		1			1,000			
			Součet			1,000		
9	R	01.01.2014	3_rameček bílý učebna 2_19 - 2_20	ks	5,000	82,20	411,00	SOD - rozpočet D.1.4.b - 0_9 - položka č. 1.14
		2			5,000			
			Součet			5,000		
10	R	01.01.2015	Krabice KP68 učebna 2_19 - 2_20	ks	5,000	50,96	254,80	SOD - rozpočet D.1.4.b - 0_9 - položka č. 1.3
		5			5,000			
			Součet			5,000		
11	R	01.01.2016	Krabice přístrojová nástěnná učebna 2_19 - 2_20	ks	5,000	110,15	550,75	SOD - rozpočet D.1.4.b - 0_9 - položka č. 1.16
		6			5,000			
			Součet			5,000		
12	R	01.01.2018	Třubka ohebná DN40 učebna 1_23	m	10,000	90,42	904,20	SOU - rozpočet U.1.4.0 - 3_5 - položka č. 1.18
		10			10,000			
			Součet			10,000		
13	R	01.01.2019	Parapetní kanál 170x70 + příslušenství učebna 2_19 - 2_20	m	61,000	928,86	56 660,46	SOU - rozpočet U.1.4.0 - 3_5 - položka č. 1.19
		13			13,000			
			učebna 3_6					
		48			48,000			
			Součet			61,000		
14	R	1.2	Zásuvka bílá 2P+T+3.st.SPD MODUL 45 učebna 3_6	ks	6,000	1 354,66	8 127,96	SOD - rozpočet D.1.4.b - 3_5 - položka č. 1.2
		6			6,000			
			Součet			6,000		
Celkem							84 276,17	