



TSKRP008XHJ6

DODATEK č. 5

10000145008

ke smlouvě o dílo na akci

„Ocelkova, Praha 14, č. akce 999“

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2400/52

číslo smlouvy zhotovitele: 10000127740

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Jakub Slánský, technik oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303

DIČ: CZ 26271303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 15904

Bankovní spojení: ING Bank N.V., pobočka Praha, Českomoravská 2420/15,

Praha 9, Číslo účtu: 10000564927/3500

zastoupena: Ing. Alešem Krupkou, prokuristou Skanska a.s. a Michalem Pfafem,
ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy,

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Aleš Krupka, prokurista

Michal Pfaf, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

- ve věcech technických:

Ing. Lukáš Radil, hlavní stavbyvedoucí

II.**Předmět Dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/17/2400/52 ze dne 20.06.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu závazku při realizaci stavby,

kdy v rámci řešení dopravy v klidu a integrace cykloopatření byly navíc provedeny práce na dopravním značení.

O vícepráce z těchto změn plynoucí je upravena cena díla. Soupis změn víceprací dle dodatku č. 5 tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. Odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 5 se mění takto

Původní cena bez DPH:

DPH 21 %:

Původní cena vč. DPH:

Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:

DPH 21/%

Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:

Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:

DPH 21/%

Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:

Cena celkem vč. dodatku č. 4 bez DPH:

DPH 21/%

Cena celkem vč. Dodatku č. 4 vč. DPH:

Cena víceprací dle dodatku č. 5 bez DPH:

DPH 21%:

Cena víceprací dle dodatku č. 5 vč. DPH:

Cena celkem vč. dodatku č. 5 bez DPH:

DPH 21/%

Cena celkem vč. Dodatku č. 5 vč. DPH:

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 5 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací dle dodatku č. 5
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

10. 12. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

3. 12. 20

.....
[redacted] gr. Jozef Sinčák
.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

[redacted]
Skanska a.s.

Ing. Aleš Krupka
prokurista
Skanska a.s.

[redacted]
.....
Filip Hájek
.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

[redacted]
.....
Skanska
Michal Pfař
ředitel závodu Inženýrské stavitelství
Čechy
Skanska a.s.

SKANSKA Skanska a.s.
Křížkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303

0378

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
SE24	Ocelkova, st. č. 999 - dopravní značení a zařízení_06-2019		
Komentář			
Popis verze	verze 3 - VRN společné pro všechny objekty		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	1.7.2019
Rok	2019	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální)		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	ODSTRANĚNÍ VDZ A POLOŽENÍ MIKROKOBERENCE		
SO_02	Nové značení v barvě		
SO_03	NOVÉ ZNAČENÍ V PLASTU		
SO_04	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		
SO_05	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		
VRN	vedlejší rozpočtové náklady - pro všechny objekty		
		Celkem (bez DPH)	
		DPH	
		DPH 21 % ze základny: XXXXXXXXXX	
		Celkem (včetně DPH)	
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			

Zakázka:

Ocelkova, st. č. 999 - dopravní značení a zařízení_06-2019

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO_01: ODSTRANĚNÍ VDZ A POLOŽENÍ MIKROKOBERCE				
005: Komunikace				
009: Ostatní konstrukce a práce				
099: Přesun hmot HSV				
SO_02: Nové značení v barvě				
009: Ostatní konstrukce a práce				
099: Přesun hmot HSV				
SO_03: NOVÉ ZNAČENÍ V PLASTU				
009: Ostatní konstrukce a práce				
099: Přesun hmot HSV				
SO_04: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				
009: Ostatní konstrukce a práce				
099: Přesun hmot HSV				
SO_05: SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				
009: Ostatní konstrukce a práce				
099: Přesun hmot HSV				
VRN: vedlejší rozpočtové náklady - pro všechny objekty				
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
Celkem (bez DPH)				
DPH				
DPH 21 % ze základny				
Celkem (včetně DPH)				