



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
zhotovení projektu stavby a
výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5158/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7269/MP,
ISPROFOND: 327 321 4901/531 352 0011, uzavřené dne 03. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“)

Název zakázky:

**„Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS
Č. Budějovice a provozní budova SŽDC“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hoffhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00, Praha 2, Nové Město

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00, Praha 2, Nové Město

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava a rozšíření předmětu Díla o zvýšený rozsah činnosti výkonu autorského dozoru projektanta, dále prodloužení doby dokončení Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění**, vyvolaná nepředvídatelnými skutečnostmi zjištěnými v průběhu realizace stavby, dodatečnými požadavky na rozšíření rozsahu stavebních úprav ze strany Objednatele a dále v souvislosti s prodloužením lhůty pro dokončení Díla vlastní stavby.

K úpravě a rozšíření předmětu Díla o zvýšený rozsah činnosti výkonu autorského dozoru projektanta dochází zejména z důvodů nutnosti úpravy projektové dokumentace stavebního objektu SO 04 Kanceláře HZS. Upravená projektová dokumentace bude zahrnovat návrh nového objektu se zachováním umístění dle navržené situace areálu, půdorysných a výškových rozměrů a poslední odsouhlasené vnitřní dispozice, včetně pohledů.

Posun termínu dokončení Díla dle této Smlouvy souvisí s prodloužením lhůty pro dokončení Díla pro zhotovitele vlastní stavby o čtyři měsíce. To vše vede ke zvýšeným časovým nárokům na výkon autorského dozoru, což s sebou nese i nutnost příslušně prodloužit výkon autorského dozoru. Smluvní strany také shodně konstatují, že se blíží k vyčerpání původně zasmluvněného objemu hodin autorského dozoru projektanta. Vzhledem ke shora uvedené úpravě a rozšíření předmětu Díla a prodloužení vlastní stavby se tak smluvní strany rozhodly navýšit rozsah výkonu autorského dozoru o ■■■ hodin a cenu za provádění autorského dozoru navýšit o částku 345 800,- Kč.

2. **Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla**. Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících úpravách nákladů zhotovitele. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 6,76 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1.

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.13 Smlouvy, přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla a přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5158/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7269/MP, ISPROFOND: 327 321 4901/531 352 0011, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 5 114 600,- Kč

Cena prací uvedených v dodatku č. 1, bez DPH 345 800,- Kč

Cena dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, bez DPH 5 460 400,- Kč

slovy: **pět milionů čtyři sta šedesát tisíc čtyři sta korun českých**

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.17 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.17. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP_P_10-17_OPD2
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VTP_P_05-17_OPD2 c) Zvláštní technické podmínky, ze dne 02.08.2017
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5158/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7269/MP, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne 02-12-2019

Za Zhotovitele:

V Praze dne 26-11-2019

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
7	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
8	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
9	Geodetické práce	■	■	■	■
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
11	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	■	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■

13	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
14	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
15	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	■	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ²⁾	Cena celkem ³⁾
18	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■	■
19	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek – navýšení za prodloužení výkonu činnosti AD – dle dodatku č. 1	■	■	■	■
20	Zpracování projektu a definitivní odevzdání dokumentace pro SO 04 v rozsahu dodatku č. 1 v listinné a digitální formě – uzavřená *.pdf a otevřená *.dwg.	■	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad ■ měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
5 460 400 Kč	1 146 684 Kč	6 607 084 Kč
z toho:		
Cena za zpracování Projektu		
■	■	■
Cena za výkon autorského dozoru		
■	■	■

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>	<u>Podíl z ceny díla</u>
1. Dílčí etapa	██████████	██████████	----
2. Dílčí etapa	██████████	██████████	----
Odevzdání díla	██████████	██████████	----
Výkon autorského dozoru	██████████	██████████	----
<u>Celkem:</u>	<u>5 460 400 Kč</u>	<u>6 607 084,00 Kč</u>	----

Příloha č. 5
 Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po účinnosti Smlouvy	-	-
<u>1. Dílčí etapa</u>	Do 2 měsíců od účinnosti Smlouvy (Nejpozději do 30.11.2017)	Úprava provozně dispozičního řešení Dokumentace pro stavební povolení - DSP	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>2. Dílčí etapa</u>	Do 7 měsíců od účinnosti Smlouvy	předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami, včetně kompletní dokladové části a s oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol k dané dílčí etapě. Kopie žádosti o Stavební povolení předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního (drážního) úřadu
<u>Termín odevzdání díla</u>	Do 11 měsíců od účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení.	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Protokol o provedení Díla
<u>Autorský dozor</u>	po dobu trvání stavby (předpoklad 01/2019 – 04/2020)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 04/2020</u> (v závislosti na zahájení stavby)	-	<u>Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)</u>
----------------------------------	--	---	---

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 528002

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 56db4f71-23f2-4cb8-8dd6-b9ff72dcef78

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.12.2019 14:34:02



b8fac562-2407-464e-9646-4571e370614a