

dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 25/09/2019/VB

Preamble

1. V průběhu realizace vznikl požadavek na vícepráce a méněpráce, které nemají vliv na změnu ceny za dílo, vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány v příloze víceprací a méně prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
Vícepráce a méněpráce tvoří převážně:
 - změna použitých materiálů na rozvody otopné vody za uhlíkovou ocel spojovanou lisováním (z důvodu ztížených podmínek a bezpečnosti na místě nebyla možnost svařování původně navržených ocelových trubek)
 - elektromontážní práce
 - demontáže na střeše spojené s úpravou VZT jednotky
2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace
třída Svobody 868, Malenovice, 763 02 Zlín
Zastoupená: PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph. D. - ředitelka

IČO: 710 081 10
DIČ: nejsme plátcí DPH
bank. spojení: ČS Zlín
číslo účtu: [redacted]
email: [redacted]
ve věcech smluvních: [redacted]

a

2. **Zhotovitelem:** HARKO s.r.o., Trávník 140, 767 01 Kroměříž

zastoupena: [redacted]
IČO: 63496585
DIČ: CZ63496585
bank. spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
tel. spojení: [redacted]
fax. spojení: [redacted]
e-mail: harko@harko.cz

ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických a organizačních:
stavební dozor: [redacted]

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou dodatečné vícepráce a méněpráce, související s provedení nového zdroje topné vody pro VZT jednotku umístěnou na střeše základní školy

Článek II. Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a dodávky (vícepráce) a současně zužuje o stavební práce a dodávky, které nebudou provedeny (méněpráce), jejichž soupis je přílohou tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Článek III. Cena za dílo zůstává nezměněna

Rekapitulace ceny	
původní cena za dílo	411 154,00 Kč včetně DPH
vícepráce	91 929,00 Kč včetně DPH
méněpráce	- 91 929,00 Kč včetně DPH
cena za dílo	411 154,00 Kč včetně DPH zůstává nezměněna

III. Závěrečné ustanovení

1. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dále se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že základní škola zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
7. Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
příloha č. 1
oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací

Ve Zlíně dne 28. 11. 2019



V Kroměříži 28. 11. 2019

Objednatel

Zhotovitel

Základní škola Zlín, tř. Svobody 868,
příspěvková organizace

HARKO s.r.o, Trávník 140, 767 01 Kroměříž



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/42 ZŠ TŘ.Svobody 868, p.o.**

Objekt: **001 ZŠ Malenovice**

Rozpočet: **2019/42-11 Vícepráce k odsouhlasení**

Objednatel: **Základní škola Zlín, tř.Svobody 868, p.o.
tř.Svobody 868
76302 Zlín - Malenovice**

IČO: **71008110**

DIČ:

Zhotovitel: **HARKO s.r.o.**

IČO: **63496585**

Trávník 140

DIČ: **CZ63496585**

76701

Kroměříž

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			62 563,68
MON			13 410,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			75 974,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	75 974,00 CZK
Základní DPH	21 %	15 955,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

91 929,00 CZK

dne

28.11.2019

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			4 990,00	7
730	Ústřední vytápění	PSV			9 950,00	13
733	Rozvod potrubí	PSV			47 623,68	63
M21	Elektromontáže	MON			13 410,00	18
Cena celkem					75 973,68	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019/42 ZŠ TŘ.Svobody 868, p.o.

Objekt: 001 ZŠ Malenovice

Rozpočet: 2019/42-12 Méněpráce

Objednatel: Základní škola Zlín, tř.Svobody 868, p.o.
tř.Svobody 868
76302 Zlín - Malenovice

IČO: 71008110

DIČ:

Zhotovitel: HARKO s.r.o.
Trávník 140
76701 Kroměříž

IČO: 63496585

DIČ: CZ63496585

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-2 650,00
PSV	-73 324,15
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-75 974,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-75 974,15 CZK
Základní DPH	21 %	-15 955,00 CZK
Zaokrouhlení		0,15 CZK

Cena celkem s DPH -91 929,00 CZK



dne

28.11.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-2 650,00	3
713	Izolace tepelné	PSV			-7 296,00	10
733	Rozvod potrubí	PSV			-60 681,95	80
783	Nátěry	PSV			-5 346,20	7
Cena celkem					-75 974,15	100